

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

ประเมินผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำบล
ปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน

นายสุทัศน์ บานเย็น

ปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ

รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์

บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระเรื่องประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลในปีต่อไป

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำบลปึงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยโครงการ 4 ประเภท ได้แก่ 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2) โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น 3) โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน และ 4) โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชน การศึกษาใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินโครงการจำนวน 377 ราย และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานผู้ปฏิบัติ รวมจำนวน 6 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย

การศึกษาใช้รูปแบบการประเมินผลแบบ CIPP MODEL ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผลการศึกษาพบว่าผลการ

ดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 ของเทศบาลตำบลปึงโค้ง มีค่าเฉลี่ยรวมจากการประเมินทั้ง 4 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอยู่ในระดับ มาก

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประจำปีงบประมาณ 2554 พบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนี้มีจำนวนจำกัด อีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในทางเทคนิคสำหรับการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความไม่แน่นอนในการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ เกิดความล่าช้าในการจัดสรรหรือโอนงบประมาณให้กับเทศบาลงบประมาณของเทศบาลก็ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน และช่วงระยะเวลาการได้รับจัดสรรหรืออุดหนุนงบประมาณจากรัฐบาลไม่สอดคล้องกับช่วงระยะเวลาการดำเนินงาน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพสำหรับการดำเนินงาน กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้อง และเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า

ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลปึงโค้งในปีงบประมาณต่อไป คือ ด้านสภาพแวดล้อมหรือบริบท (Context) ควรมีการทบทวนนโยบายและกำหนดวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปึงโค้งให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง

ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ควรมีการจัดเตรียมข้อมูลด้านทรัพยากรทางการบริหารให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุมทุกด้าน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของเทศบาล รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องของการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาล

ด้านกระบวนการ (Process) ควรมีการดำเนินการตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรมด้านนี้ให้เป็นปัจจุบัน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ วิธีการ ขั้นตอน ในการดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานทุกขั้นตอน

ด้านผลผลิต (Product) ควรมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลเป็นประจำ

Independent Study Title

Performances Evaluation of Ping Khong Municipality's
Infrastructure Development Projects, Fiscal Year 2554,
Chiang Dao District, Chiang Mai Province

Author

Mr. Sutuch Banyen

Degree

Master of Public Administration

Independent Study Advisor

Assoc.Prof. Pairat Trakarnsirinont

Abstract

The purpose of this independent study was to study performances evaluation of Ping Khong municipality's infrastructure development projects, fiscal year 2554, Chiang Dao district, Chiang Mai province. The study combines quantitative and qualitative. The objectives are to evaluate the performance, To identify major problems and obstacles in the development of these projects for fiscal year 2554 and to propose solutions to these problems and obstacles that are beneficial to the budget location of the municipal infrastructure development projects in the following year.

There are four types of Ping Khong municipality's infrastructure development projects, fiscal year 2554: (1) Construction of concrete roads, (2) construction of compacted gravel roads, (3) construction the community rice mill, and (4) construction of the community shop. The tool for this study was questionnaire for 377 sample stakeholders and in-depth interviews for sample from municipal executives. Municipality council member and staff totally 6 persons. Analysis of the data using descriptive statistics including frequency, percentage, and mean

The evaluation model of this study was CIPP Model in four aspects: the context, the input, the process, and the productivity. The results showed in the development of infrastructure

projects for the Ping Khong municipality's infrastructure development projects, fiscal year 2554, with the average of the four aspects being in the moderate rang whereas the consistency to the public needs in much.

The following are problems and obstacles in the implementation of infrastructure development projects, fiscal year 2554. The context, the input, and the process; the limitations of the personnel involved; the lack of knowledge and understanding about technical infrastructure; economic insecurity; society and politics; uncertainty in the government budget allocation; delays in the allocation or transfer of budget to municipalities; municipal budget being insufficient in performing tasks; the time and budget allotted by the government being inconsistent with the operation; quality of materials and equipment being insufficient for operations; inconsistent laws and regulations; and delays caused by operation permits.

The municipality should review its policy and vision to be consistent with social and political change, this is the suggestion based on the context.

Administrative information needs to be current and comprehensive. The participation of the population needs to be consistent with the policies and vision. Furthermore, the people should have knowledge and understanding of the infrastructure development projects. This is the suggestion based on the input.

The municipality should conduct a project or activity that is up to date. Before the municipality implements infrastructure projects they should inform the public about the methodological steps involved. Public participation should be encouraged in the monitoring process. This is the suggestion based on the process.

The municipality should review the satisfaction of the project stakeholders. This is the suggestion based on the product.