

ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ ความร่วมมือประสานงานในการวางแผน โครงการการศึกษาอกระบบ
ของ 4 กระทรวงหลักระดับอำเภอ

ชื่อผู้เขียน นายเงิน ใจวงศ์


ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาอกระบบ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์	ศาลยาชีวิน	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ	ลีสุวรรณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ	เปลียนแดง	กรรมการ

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษากระบวนการวางแผนโครงการ การนำแผนงานโครงการไปปฏิบัติและการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการการศึกษาอกระบบ หรือโครงการพัฒนาของ 4 กระทรวงหลักระดับอำเภอ รวมทั้งศึกษาการประสานงานและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของกระบวนการดังกล่าว ใช้วิธีการศึกษา ณ อำเภอแห่งหนึ่งซึ่งในการวิจัยนี้จะให้ชื่อว่าอำเภอสุขเจริญ โดยการศึกษาจากเอกสาร รายงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการที่เกี่ยวกับการศึกษาอกระบบ หรือโครงการพัฒนาที่ดำเนินการในอำเภอนี้ สัมภาษณ์แบบเจาะลึกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทำและบริหารแผนงานโครงการของ 4 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข ทั้งระดับอำเภอและระดับตำบล นอกจากนี้ยัง ใช้วิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร แบบบันทึกภาคสนาม และแบบสัมภาษณ์บุคคล ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ผลของการวิจัยซึ่งได้จากการวิเคราะห์เชิงพรรณนา สรุปได้ดังนี้



เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานระดับอำเภอทั้ง 4 กระทรวงหลัก มีความเข้าใจในหลักการ และกระบวนการของการจัดทำแผนงาน โครงการ แต่ในการลงมือปฏิบัติมีได้นำหลักการและกระบวนการมาใช้ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะกรณีการมีส่วนร่วมของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะเป็นผู้คัดเลือกโครงการต่าง ๆ ให้ และการจัดทำแผนงาน โครงการไม่มีการประสานระหว่างหน่วยงาน ในการนำแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติ มีการจัดเตรียมการบริหารแผนงาน โครงการพอสมควร และสามารถนำแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายได้ แต่ปฏิบัติในลักษณะของต่างคนต่างทำเป็นส่วนมาก มีการประสานร่วมกันบ้างระหว่างหน่วยงาน แต่ก็มีไม่มากนัก สำหรับการติดตามประเมินผลนั้น ทุกหน่วยงานมีการติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการของหน่วยงานของตนเอง ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ติดตามประเมินผล แต่ส่วนมากจะมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารแผนงาน โครงการ เป็นผู้ติดตามประเมินผลเอง มีการรายงานเฉพาะต้นสังกัดเท่านั้น และผลของการรายงานไม่เคยย้อนกลับมาถึงหน่วยงานผู้ปฏิบัติเลย ไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานในเรื่องของการติดตามประเมินผล โครงการอย่างเป็นทางการ แต่ที่มีการประสานงานเกิดขึ้นบ้างระหว่างหน่วยงาน ส่วนมากเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ และเป็นการประสานงานที่เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่มากกว่า

ปัญหาอุปสรรคของการจัดทำแผนงาน โครงการ การนำแผนงาน โครงการ ไปปฏิบัติ และการประเมินผลที่ไม่ดำเนินการตามหลักการ กระบวนการที่ถูกต้อง รวมทั้งขาดความร่วมมือ โดยเฉพาะการไม่มีมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เปิดเผยว่า เป็นข้อจำกัดทางด้านเวลา และการมุ่งเน้นให้บรรลุเป้าหมายแผนงานของแต่ละหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะได้เขียนไว้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Thesis Title : Co-ordination in Nonformal Education Program Planning
of the Four Principal Ministries at the District Level

Author : Mr. Ngurn Jaiwong

M. Ed. : Nonformal Education

Examining Committee :

Prof. Dr. Somboon Salyachivin	Chairman
Assoc. Prof. Dr. Chukiat Leesuan	Member
Assist. Prof. Yongyudh Plianpadung	Member

Abstract

There were two main purposes of this research. The first was to study the processes of planning, implementing and evaluating Nonformal Education Projects carried out by the four ministries; Ministry of Agriculture, Ministry of Interior Ministry of Public Health and Ministry of Education. The second was to investigate cooperative work on those mentioned procedures and problems faced by the four ministries officers at district level through in-depth interviews, records searching, and researcher's observations.

The major findings revealed that the four ministries officers did not put into practice the principle of program planning. The development project was not determined by the need of the community. It was rather decided on by the officer from each department. There was no planned cooperative work among the four ministries officers in planning or implementing and monitoring any development projects. However there was some informal cooperation in field work. According to the findings of this research, the reasons for the lack of cooperative work and program planning were due to time limitations and government officers misconceptions of community development. The top-down development strategy rather than the bottom-up strategy was applied. Some suggestions were recommended in this research.

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved