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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้นําเสนอการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการของการบริหาร
โครงการ ซ่ึงมีระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมผานเครือขายอินเตอรเน็ต 
เปนกรณีศึกษา  แบบจําลองเอ็กซทรีมโปรแกรมมิ่งไดรับการนํามาใชเปนแบบจําลองวงรอบการ
พัฒนาซอฟทแวร  ระบบไดรับการพัฒนาขึ้นในรูปแบบเว็บเบส โดยใชโปรแกรมพีเอชพีในการ
พัฒนาสวนติดตอกับผูใช   การจัดการฐานขอมูลดําเนินการโดยโปรแกรมมายเอสคิวเอล และการ
พัฒนาเปนไปตามมาตรฐานกระบวนการผลิตและพัฒนาซอฟตแวรของการบริหารโครงการ
ไอเอสโอ 12207   การศึกษาแสดงใหเห็นวาการพัฒนาซอฟตแวรโดยใชหลักการของการบริหาร
โครงการทําใหการประมาณการเวลา และการติดตามความกาวหนาของโครงการทั้งในภาพรวม
และรายละเอียดเปนไปไดโดยสะดวก เนื่องจากงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบไดรับการแบง
ออกเปนกิจกรรมอยางมีระบบ 
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ABSTRACT 

 
This independent study presents a software development based on project management 

which employs the online admission system for Chiang Mai Rajabhat University as a case study.  
Extreme programming is utilized as a software life cycle model.  The system is developed in the 
form of web-based application, of which the user interface is developed using PHP. The database 
management is carried out using MySQL. In addition, the software development conforms to ISO 
12207. The study shows that the software development based on the project management 
facilitates the assessment of the development times and the progress monitoring of the project 
both as a whole and in details. This is because the development work is systematically broken 
down into activities. 
 


