
บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
5.1   สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลเวียงฝาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  เปนการศึกษาขอมูล  ขอเท็จจริง  สภาพการณดําเนินงาน 
และประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการศูนยการจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลเทศบาล
ตําบลเวียงฝาง  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาล
ตําบลเวียงฝาง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม  โดยมุงเนนประเมินประสิทธิภาพ    และประสิทธิผล
การดําเนินงานของโครงการในดานตาง ๆ  ตลอดจนเพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ
กับโครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบลเวียงฝางและเพื่อศึกษาแนวทาง
ที่เหมาะสม ในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนอ่ืนๆ  ตอไป 

วิธีวิจัยเปนงานวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive research) รวมกับการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Surveys research) ซึ่งผูวิจัยและผูชวยวิจัยไดเก็บขอมูลดวยตนเองโดยการสัมภาษณ  สอบถาม 
การสังเกตวิธีการปฏิบัติงานในโครงการ  ตลอดจนการศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ   
ซึ่งจากผลการศึกษาสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1.) สภาพแวดลอมโครงการและปจจัยปอน 

สภาพแวดลอมของชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงฝางและชุมชนใกลเคียงที่มี
การขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมในหลายดาน  ซึ่งปญหาที่มีแนวโนมทวคีวาม
รุนแรงเพิ่มมากขึ้นเชนเดียวกับในหลายพื้นที่  ไดแกปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ซึ่งแมวา
ปญหาดังกลาวในพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงฝางและพื้นที่ตางๆ  รอบขางจะยังไมมีความรุนแรงและ
ยังไมสงผลกระทบตอประชาชนอยางชัดเจนดังเชนในบางพื้นที่  เชน  ปญหาในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม  แตในขั้นตอนการจัดการขยะมูลฝอยของหนวยงานที่เกี่ยวของพบวาเริ่มมีปญหามากขึ้น  
จนทําใหหนวยงานตาง ๆ  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เร่ิมรับรูและตระหนักถึงสภาพปญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต  เทศบาลตําบลเวียงฝาง  อําเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม   เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แหงหนึ่งที่ตระหนักและเห็นความสําคญัของผลกระทบจากปญหาการจัดการขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น
ภายในชุมชน  จึงมีความพยายามที่จะแกไขปญหาดังกลาวมาตั้งแตคร้ังที่ยังมีฐานะเปนสุขาภิบาล
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ตําบลเวียงฝาง  และไดดําเนินการแสวงหาแนวทางในการจัดการแกไขปญหามาอยางตอเนื่อง  
ดวยความมุงมั่นตั้งใจของเทศบาลตําบลเวียงฝาง  นําโดยคณะผูบริหารและขาราชการในหนวยงาน
ทําใหเทศบาลตําบลเวียงฝางสามารถที่จะประสานความรวมมือ และดําเนินการแสวงหาทางออก
ในการแกไขปญหาดวยการระดมการมีสวนรวมจากประชาชน และหนวยงานในพื้นที่เพื่อชวยกัน
จัดการแกไขปญหาในรูปขององคกรความรวมมือในทองถิ่น  จึงทําใหเกิดความรวมมือกันของ
ทุกฝายในพื้นที่ในการแสวงหาวิธีการจัดการปองกันและแกไขปญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
ตําบลเวียงฝางและพื้นที่ใกลเคียงขึ้น  โดยมีเทศบาลตําบลเวียงฝางเปนองคกรหลักในการริเร่ิม
ดําเนินการ  จนกระทั่งมีการจัดทําโครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของ
เทศบาลตําบลเวียงฝางโดยความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ  ในเขตตอนเหนือ
ของจังหวัดเชียงใหม  ไดแก  องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอฝาง  อําเภอแมอาย  และ
อําเภอไชยปราการ  ซึ่งในการดําเนินการจัดทําโครงการดังกลาวไดมีการประสานงานเพื่อขอความ
สนับสนุนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ  อาทิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมตั้งแตขั้นตอนการริเร่ิมศึกษาหา
แนวทาง  วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการแกไขปญหา  ตลอดจนกระทรวงวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมในดานการขอสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ  ทั้งนี้กระบวนการ
สําคัญที่ทําใหการริเร่ิมโครงการดังกลาวประสบความสําเร็จจนสามารถกอตั้งศนูยการจัดการมูลฝอย
ตามหลักสุขาภิบาลได  คือการเปดโอกาสใหประชาชนและหนวยงานตางๆ  เขามามีสวนรวมใน
การวางแผนและการดําเนินโครงการ  จนกระทั่งไดแนวทางในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยและ
สามารถจัดตั้งศูนยการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่ใชเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  มีประสิทธิภาพและถูกหลักสุขาภิบาลในการดําเนินการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
ข้ึนมาได ซึ่งนับวาเปนโครงการที่มีประโยชนและสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการใน
ทองถิ่น ทั้งนี้ในกระบวนการบริหารจัดการ  ทางเทศบาลตําบลเวียงฝางยังไดใหความสําคัญตอ
การแสวงหาความรวมมือจากองคกรพันธมิตร  ที่จะรวมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการศูนย
ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ  โดยการกําหนดรูปแบบการบริหารงานศูนยการจัดการมูลฝอยในรูป
ของสหกรณจํากัด  โดยการระดมทุนจากองคกรสมาชิกในเขตพื้นที่บริการตลอดจนระดมความรวมมือ
ในการบริหารจัดการรวมกันโดยมีเทศบาลตําบลเวียงฝางเปนหนวยงานขับเคลื่อนหลัก 

2.)  การบริหารจัดการ 

            จากการดําเนินงานของโครงการดังกลาวในระยะเริ่มตนโครงการ  คือตั้งแตชวง
เดือนตุลาคม  พ.ศ.2547  เปนตนมา  ซึ่งจากผลการศึกษาที่มุงเนนประเมินดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการดําเนินงานของโครงการพบวา  ในดานการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยของ
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เทศบาลตําบลเวียงฝางและองคกรการปกครองสวนทองถิ่นใกลเคียงโดยใชระบบกําจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรและถูกหลักสุขาภิบาลในชวงที่ผานมาปรากฎวาโครงการดังกลาวมีปจจัยที่
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการดําเนินโครงการ  ไมวาจะเปนปจจัยดานสถานที่  เทคนิควิธี  
เทคโนโลยี  วัสดุอุปกรณ  บุคลากร โดยเฉพาะการมีสวนรวมของฝายตางๆ  ที่เกี่ยวของ  แมจะ
ประสบปญหาบางในดานงบประมาณของการบริหารจัดการภายหลังการเริ่มดําเนินงานของ
โครงการ  แตทุกฝายที่เกี่ยวของก็สามารถที่จะบริหารจัดการใหงานของโครงการดังกลาวสามารถ
ดําเนินการตอไปได  ดวยปจจัยตาง ๆ เหลานี้  ทําใหศูนยการจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
ของเทศบาลตําบลเวียงฝาง มีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาการจัดการขยะในพื้นที่ไดจริง  
แมวามีหนวยงานอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ  นําขยะมารวมจัดการภายในศูนย
นอยกวาเปาหมายที่กําหนดไวในขั้นตอนการวางแผนโครงการ  แตปญหาดังกลาวก็มีสาเหตุมาจาก
ความไมพรอมขององคกรและชุมชนเหลานั้นเอง  โดยที่โครงการยังมีประสิทธิภาพที่จะจัดการขยะ
มูลฝอยจากแหลงตาง ๆ  ไดอีกจํานวนมาก  ทั้งนี้จากผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การดําเนินงานในดานตาง ๆ พบวาโครงการมีประสิทธิภาพในการที่จะแกไขปญหาการจัดการขยะ
ตลอดจนปญหาสิ่งแวดลอมและปญหามลภาวะที่เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได
อยางเหมาะสม  ทําใหประสิทธิผลของโครงการในระยะเริ่มตนโครงการปรากฎผลเปนที่นาพอใจ
ของหนวยงานตางๆ  และประชาชนในพื้นที่  แมวาปญหาในเชิงของปริมาณผลผลิตของโครงการ
ยังต่ํากวาเปาหมายจะสงผลกระทบตองบประมาณการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลเวียงฝาง
ในชวงแรกก็ตาม  แตเมื่อมีการแกไขปญหาโดยการเปดโอกาสใหบริษทัเอกชนเขามาบริหารจัดการ  
ทําใหปญหาดังกลาวเริ่มไดรับการแกไข  ปริมาณของขยะมูลฝอยที่นํามาจัดการในศูนยเร่ิมมีแนวโนม
เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  ถึงแมวาผลการดําเนินงานอาจมีปญหาดานอื่นๆ  อีกบาง  แตผลการศึกษาขอมูล
โดยรวมของการดําเนินโครงการพบวามีประสิทธิผลในการแกไขปญหาในพื้นที่เปนที่นาพอใจ 

ในสวนความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวของ  ทั้งประชาชนในเขตเทศบาลและ
ประชาชนในเขตที่ตั้งโครงการซึ่งถือวาทั้ง  2  กลุมเปนผูที่มีสวนสัมพันธกับโครงการโดยตรงไมวา
จะในฐานะผูเปนเหตุปจจัยของการดําเนินโครงการ  ผูไดรับประโยชนและผูไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินโครงการก็ตาม    พบวาประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินโครงการใน
ทุกดาน     นอกจากนี้แลวขอคนพบที่นาสนใจอีกประการหนึ่งจากการศึกษาครั้งนี้คือ     ประชาชน 
กลุมตัวอยางมีความสนใจตอการดําเนินโครงการดังกลาวพอสมควร  อีกทั้งสวนใหญใหความ
สําคัญตอการมีสวนรวมกับการดําเนินโครงการ  มีความตองการและสนใจที่จะรับทราบขอมูล
ขาวสารที่เกี่ยวของกับโครงการตลอดจนผลการดําเนินงานของโครงการ  โดยเฉพาะประชาชนใน
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พื้นที่ตั้งของโครงการซึ่งเปนผูไดรับประโยชนจากโครงการไมวาทางดานการจัดการขยะในชุมชน  
และการสรางงานสรางรายไดในชุมชนมีความกระตือรือรนที่จะแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการ  ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะขอมูลตาง ๆ  ตอโครงการ  
เชน  ขอมูลผลกระทบจากโครงการ จะอยูในระดับที่เหนือกวาประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง 

ปญหาสิ่งแวดลอม นับเปนประเด็นปญหาที่สังคมปจจุบันจําเปนที่จะตองใหความ
สําคัญในการปองกันและแกไข      เนื่องจากปญหาดังกลาวนับวันยิ่งจะทวีความรุนแรงและสง
ผลกระทบในวงกวาง โดยเฉพาะปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยที่กําลังสงผลกระทบในหลาย ๆ  
ดานตอชุมชนหลายพื้นที่ในปจจุบัน  อาทิ  ผลกระทบในดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  ผลกระทบ
ตอสภาพภูมิทัศนในพื้นที่  ความเสียหายตอรายไดและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ตลอดจน
ผลกระทบในเชิงสังคม  เชน  ทําใหเกิดความขัดแยงแตกแยกระหวางคนในชุมชน  ทั้งนี้มีองคกร
การปกครองทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่นหลายหนวยงานที่ไดมีความพยายามที่จะแสวงหาแนวทาง
การปองกันและแกไขปญหาการจัดการขยะกันอยางจริงจัง  แตที่ผานมายังไมพบวามีองคกรใด
ประสบความสําเร็จในการแกไขปญหาดังกลาวไดอยางแทจริงและยั่งยืน ปญหาขยะก็ยังสราง
ความเดือดรอนและความเสียหายในหลายพื้นที่ปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน 

                        โครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบลเวียงฝาง  อําเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม  ถือเปนแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดจากกระบวนการในการศึกษาเรียนรูและ
การมีสวนรวมของฝายที่เกี่ยวของ จนกระทั่งสามารถจัดตั้งศูนยการกําจัดมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล
ขึ้นมาเพื่อใหบริการการกําจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลเวียงฝาง  ชุมชนใกลเคียงใน
พื้นที่ลุมน้ําฝาง  ตลอดจนชุมชนอื่นบางพื้นที่ในตางจังหวัดได  โดยการดําเนินการดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของแผนงานจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวมตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งริเร่ิมดําเนินการ
ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหมเปนโครงการนํารอง  ทั้งนี้เนื่องจากที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมประสบ
กับปญหาในดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางรุนแรง  โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม  
อยางไรก็ตามแมการดําเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมในระยะที่ผานมาจะสามารถดําเนิน
โครงการไปไดหลายขั้นตอน รวมทั้งมีแนวทางเริ่มตนที่ทําใหปญหาผลกระทบจากขยะมูลฝอยลดลง  
แตผลการดําเนินงานโดยรวมก็ยังไมสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางหมดส้ิน เนื่องจาก
ระหวางการดําเนินงานไดพบปญหาหลายประการ  เชน  ปญหาพื้นที่กําจัดขยะ  ปญหาการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณขยะ  และปญหาในดานการมีสวนรวมของประชาชน  จนกระทั่งเทศบาลตําบลเวียงฝาง
ไดทําการกอสรางโครงการกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขึ้นมา และสามารถเริ่มดําเนินการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหมจึงนับไดวา 
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เทศบาลตําบลเวียงฝางเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงแรกๆ  ของประเทศไทยที่สามารถ
บริหารจัดการระบบจัดการขยะมูลฝอยครบวงจรแบบรวมศูนยไดสําเร็จ  ในขณะที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแหงอ่ืนๆ  ไมสามารถดําเนินการใหบรรลุได  โดยเฉพาะในดานการจัดหาพื้นที่ดําเนิน
โครงการซึ่งเปนปญหาหลักแทบทุกแหง  เทศบาลตําบลเวียงฝางไดใช เทคนิควิธีและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการจัดการขยะมูลฝอย  การสรรหางบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งความสําเร็จ 
ในดานการประสานประโยชนใหเกิดการมีสวนรวมจากหนวยงานอื่นๆ  และประชาชนในพื้นที่  
ถึงแมในดานการบริหารจัดการศูนยและผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจจะยังไมเกิดประสิทธิผลมากนัก  
แตการดําเนินงานในระยะเริ่มตนโครงการที่ผานมาก็ไดมีการประเมินผล และพิจารณาหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนับเปนสัญญาณอันดีที่แสดงใหเห็นถึงแนวโนมความสําเร็จ
ของโครงการในระยะตอไป อีกทั้งในสวนของการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ของ
โครงการยังเกิดประสิทธิผลเปนที่นาพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งหากจะพิจารณาถึงกระบวนการดําเนินงาน
ในชวงที่ผานมาของเทศบาลตําบลเวียงฝางที่ประสบความสําเร็จ  อาจกลาวไดวามีปจจัยแหง
ความสําเร็จ  ดังนี้ 

 1. ความมุงมั่นของผูบริหาร  ขาราชการและเจาหนาที่ทุกฝายของเทศบาลตําบล
เวียงฝางที่จะจัดการปองกันและแกไขปญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อยางจริงจัง 

2.  ความรวมมือและการมีสวนรวมของประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใน  
พื้นที่อยางตอเนื่อง 

3. ประสิทธิภาพและความสามารถในการบริหารจัดการของผูบริหารเทศบาล
ตําบลเวียงฝางเปนปจจัยใหเกิดความเชื่อมั่นของประชาชนและหนวยงานทุกฝายจนทําใหสามารถ
แกไขปญหาสําคัญๆ  เชน  ปญหาพื้นที่กอสรางโครงการ และปญหาในดานงบประมาณ  ไดดวยดี 

 4.  ความลงตัวในดานการแบงปนและจัดสรรผลประโยชนตอบแทนใหแกชุมชน   
และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 5.  สภาพความเหมาะสมของพื้นที่และสภาพแวดลอมโครงการ   เนื่องจากพื้นที่
ดังกลาวอยูในเขตลุมน้ําฝางซึ่งเปนพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกวางใหญ  มีแหลงชุมชนอาศัยอยูหนาแนน
หลายชุมชนทั้งในเขตอําเภอฝาง  อําเภอแมอาย   และอําเภอไชยปราการ      อัตราการเจริญเติบโต
ของชุมชนเปนไปอยางตอเนื่อง  นอกจากนี้อยูหางไกลจากเขตลุมน้ําอ่ืนของจังหวัดเชียงใหม  จึงมี
ความเหมาะสมที่จะเปนศูนยกลางในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตลุมน้ําเพื่อการดําเนินโครงการที่
มีขนาดใหญได 
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จากผลการดําเนินโครงการที่ประสบความสําเร็จพอสมควรตามผลการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม  ปจจัยปอน  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการในครั้งนี้  สรุปได
วาการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรในรูปแบบที่เทศบาลตําบลเวียงฝางดําเนินการนี้  นาจะ
เปนแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแหงอ่ืน ๆ   จึงควรให
ความสาํคัญประเด็นตอไปนี้ 

1.  ควรมีการศึกษาสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ที่เกี่ยวของในทุกดานเพื่อเปนขอมูล
ประกอบการศึกษาเทคนิควิธีในการจัดการที่เหมาะสมของแตละสภาพพื้นที่โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ 

2. แสวงหาการมีสวนรวมในสังคมและชุมชนในทุกขั้นตอน ทั้งในสวนของประชาชน
ในพื้นที่และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับปญหาจัดการขยะที่อาจเกิดขึ้น  

3. ควรใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบศูนยรวมในเขตพื้นที่ตางๆ  เพื่อ
ปองกันผลกระทบในดานการบริหารงบประมาณ 

4.  ควรมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการทํางานทุกระยะ  เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใหมากยิ่งขึ้น 

5.  ควรใหความสําคัญตอการจัดสรรแบงปนผลประโยชนกับองคกรสมาชิกทุก   
องคกร  ตลอดจนผลตอบแทนตอประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวของ 

          อยางไรก็ตามเนื่องจากผลการประเมินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยครบวงจรในครั้งนี้
เปนผลการประเมินโครงการในระยะแรกของการดําเนินงาน  ซึ่งยังไมสามารถชี้ชัดถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการในระยะยาวไดอยางชัดเจน  ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาประเมินผลการ
ดําเนินโครงการดังกลาวอยางตอเนื่องตอไป 
 
5.2  อภิปรายผล 
 

ในการประเมินโครงการศูนยการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบล
เวียงฝาง  โดยใชรูปแบบการประเมินโครงการตามการประเมินแบบซิปปคร้ังนี้  มีผลการศึกษาซึ่ง
เปนประเด็นสาํคัญที่นาสนใจ   ดังนี้ 
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1.)  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินการ             

ในการศึกษาดานสภาพแวดลอมของโครงการพบวา  บริเวณพื้นที่ดําเนินโครงการ  
ทั้งในสวนพื้นที่เขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง  พื้นที่บริเวณที่ตั้งศูนยการจัดการขยะมูลฝอย  ตลอดจน
พื้นที่บริการโดยรอบ  ไดแกพื้นที่ในเขตอําเภอฝาง  อําเภอแมอายและอําเภอไชยปราการ  พบวามี
ความเหมาะสมสอดคลองอยางยิ่งตอจุดมุงหมายในการดําเนินโครงการดังกลาว  เนื่องจากพื้นที่
บริการสวนใหญอยูในเขตลุมน้ําฝาง  สภาพพื้นที่มีอาณาเขตกวางขวาง  มีประชาชนและชุมชน
ตางๆ  อยูในพื้นที่จํานวนมาก  รวมทั้งมีกิจกรรมที่จะทําใหเกิดขยะมูลฝอยอยางหลากหลายซึ่งเปน
สาเหตุที่ทําใหปญหาดานการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่นี้เร่ิมปรากฎความรุนแรงขึ้นมาตลอด
ระยะเวลากอนที่จะเริ่มดําเนินโครงการ  อีกทั้งเขตลุมน้ําฝางยังถือเปนแหลงชุมชนใหญทาง
ตอนเหนือของจังหวัดและอยูหางจากตัวเมืองเชียงใหมมาก  โดยเขตเทศบาลตําบลเวียงฝางอยู
หางจากจังหวัดเชียงใหมถึง 152 กิโลเมตร มีความเหมาะสมตอการริเร่ิมดําเนินโครงการที่จะเปน
ศูนยกลางการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม  ทั้งนี้ถือเปนการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรการปองกันและแกไขภาวะมลพิษ  ในกรอบแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ปพ.ศ.2545 – 2549 (สุรีย บุญญานุพงศ, 2546)  ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดกําหนด
นโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและการบริหารจัดการขยะแบบศูนยรวมไว โดยมี
เปาหมายสวนหนึ่งที่สนับสนุนใหทุกจังหวัดมีแผนงานในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยสวนกลางที่ทองถิ่นตางๆ  สามารถใชรวมกันได  และมีมาตรการหลักในการ
ดําเนินงานใหมีการจัดตั้งศูนยกําจัดขยะมูลฝอยใชรวมกันหลายชุมชน  ทําใหการริเร่ิมโครงการ
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบลเวียงฝาง  ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
อยางเต็มที่   เพื่อใหโครงการดังกลาวเปนศูนยกลางในการจัดการขยะมูลฝอยของพื้นที่ตอนเหนือ
ของจังหวัดเชียงใหม  อยางไรก็ตาม  แมพื้นที่ในบริเวณลุมน้ําฝางจะมีความเหมาะสมกับการเปน
ศูนยกลางการจัดการขยะมูลฝอยของศูนยการจัดการมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาลของเทศบาล
ตําบลเวียงฝาง  แตพบวายังมีชุมชนอีกหลายแหงที่อยูหางไกลจากศูนยจัดการมูลฝอยดังกลาว  
ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงโดยเฉพาะในเขตพื้นที่หางไกลยงัไมมีความพรอม
ในดานการบริการประชาชนในพื้นที่  ทําใหพบวาชุมชนสวนใหญในพื้นที่บริการของศูนยยังไม
สามารถมาใชบริการได   ทั้งนี้เหตุผลดังกลาว อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหการบริการดานการจัดการ
มูลฝอยยังไมบรรลุเปาหมายตามที่วางแผนไวในโครงการมากนัก  ซึ่งทางหนวยงานที่เกี่ยวของคง
จะตองมีการศึกษาหาแนวทางในการสงเสริมใหชุมชนตางๆ  มาใชบริการใหมากขึ้นในระยะตอไป 
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ผลการศึกษาดานสภาพปจจัยปอน พบวาปจจัยสําคัญที่เอื้อตอการริเร่ิมดําเนิน
โครงการของเทศบาลตําบลเวียงฝาง คือ  การมีวัตถุประสงคในการดําเนินโครงการที่เหมาะสมและ
ความจําเปนตอการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่  ซึ่งจากการศึกษาสภาพปญหาและสภาพแวดลอม 
ที่เกี่ยวกับปญหาในการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่ของเทศบาลตําบลเวียงฝาง กอนที่จะ
ตัดสินใจกอสรางโครงการกอสรางศูนยการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรขึ้น  ทําใหเทศบาล
ตําบลเวียงฝางสามารถกําหนดแนวทางการจัดทําโครงการ  และกําหนดจุดประสงคและเปาหมาย
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพปญหา  นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษายังสงผลใหเทศบาลตําบล
เวียงฝางตัดสินใจเลือกใชเทคนิควิธีที่ทันสมัย และถูกสุขลกัษณะในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยได
อยางครบวงจร  รวมทั้งมีการเลือกใชวัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัย  สามารถรองรับระบบ
การจัดการขยะมูลฝอยไดอยางมีประสิทธิภาพ  การมีพื้นที่ในการกอสรางศูนยการจัดการขยะ หรือ
โรงงานกําจัดขยะที่กวางขวางและสามารถรองรับการกอสรางระบบการจัดการขยะไดอยางเหมาะสม 
ก็นับเปนปจจัยสําคัญสวนหนึ่งของการดําเนินโครงการศูนยการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ของเทศบาลตําบลเวียงฝาง  ทั้งนี้มีโครงการในลักษณะนี้หลายโครงการที่ไมสามารถดําเนินการได
สําเร็จ เนื่องจากมีปญหาในเรื่องของการจัดหาพื้นที่ตั้งโครงการเพราะประชาชนในพื้นที่เกรงวาจะ
ไดรับผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมจากมลพิษดานตางๆ  ที่เกิดจากโรงงานกําจัดขยะจึงรวมตัวกัน
ตอตานไมใหมีการกอสรางสถานที่กําจัดขยะในพื้นที่ของตน ซึ่งถือวาปญหาดังกลาวเปนปญหา
หลักของหลายหนวยงานที่จะจัดทําโครงการในลักษณะนี้  เชน  ปญหาการดําเนินโครงการในพื้นที่
เขตเทศบาลนครเชียงใหมที่ไมสามารถจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการกอสรางศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรไดอยางถาวร      แตสําหรับเทศบาลตําบลเวียงฝางที่สามารถจัดหาพื้นที่
จัดทําโครงการนี้ได ก็เพราะดวยเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในขั้นตอนของการริเร่ิม  การวางแผน 
และขั้นตอนอื่น ๆ  ซึ่งจากการศึกษพบวาการมีสวนรวมของประชาชนเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง
ตอการดําเนินโครงการ   ซึ่งสอดคลองกับ อนุรักษ  ปญญานุวัฒน  (2539)  ไดสรุปแนวคิดของ
การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนจากการศึกษาวิจัยประเมินผลโครงการปกปองปาไมเมืองไทย เพื่อ
เรงรัดฟนฟูตนน้ําลําธาร (รฟต.)  ของกรมปาไมไววา  ตองศึกษาชุมชนเกี่ยวกับการเขาใจในปญหา
ความตองการของชุมชนมีการวิเคราะหปญหา  การประเมินการจัดการและติดตามผล  การดําเนินงาน
ระยะตาง ๆ  ควรตองมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สําหรับการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินโครงการของเทศบาลตําบลเวียงฝาง  
พบวา ประสิทธิภาพการบริหารโครงการในระยะแรกอยูในระดับที่นาพอใจ  แนวทางการบริหาร
โครงการที่เปนปจจัยเอื้อ คือการบริหารงานในรูปแบบขององคการสหการที่ระดมความรวมมือจาก
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องคกรพันธมิตรในรูปของสหกรณจํากัด  โดยมีคณะกรรมการซึ่งมีตัวแทนจากทุกองคกรเขามามี
สวนรวมในการบริหารงาน ซึ่งประชาชนสวนใหญใหการสนับสนุนในการเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินโครงการอยางเต็มที่ และเมื่อเปดดําเนินการไปไดระยะหนึ่งพบวา คณะกรรมการ
บริหารงานไดมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงระบบ
การบริหารงาน ซึ่งผลการประเมินระบุวามีปญหาบางประการ โดยเฉพาะดานงบประมาณการบริหาร
จัดการ  ทําใหคณะกรรมการบริหารโครงการตัดสินใจใหบริษัทเอกชนเขามาบริหารงานแทน
เทศบาลตําบลเวียงฝาง  ซึ่งเปนวิธีการแกไขปญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สอดคลองกับ มยุรี  อนุมานราชธน (2543)  ที่กลาววาโครงการที่ประชาชนและรัฐบาลใหการสนับสนุน
การดําเนินงานในดานตางๆ จะมีโอกาสประสบความสําเร็จไดมาก นอกจากนี้มยุรียังไดสรุป
เกี่ยวกับลักษณะการบริหารโครงการที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของโครงการวา  การบริหาร
งานที่ดีมีความกระตือรือรนในการบริหารงาน มีการเสริมสรางศักยภาพในองคการโดยการติดตาม
ประเมินผล อยางตอเนื่อง  ผูบริหารโครงการใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานโครงการตลอดเวลา  
โครงการมีเงินงบประมาณอยางเพียงพอ  นอกจากนี้ลักษณะสําคัญอีกประการหนึ่งตามแนวคิด
ของมยุรีที่จะทําใหการบริหารโครงการมีประสิทธิภาพคือการบรหิารที่ไมใชระบบราชการ   ซึ่งสอดคลอง
กับผลการศึกษาของสิทธิพงษ  ทองสุข (2533)  ที่พบวาประสิทธิภาพการเก็บขนขยะของเอกชนได
ผลดีกวาการดําเนินการของกรุงเทพมหานครเล็กนอย   สวนการศึกษาของสุนีย  มัลลิกะมาลยและ
คณะ  (2543)  พบวา หากเทศบาลสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมยอมรับ และปฏิบัติตามกระบวนการ
ในรูปแบบที่สรางขึ้นมาภายใตกลไกที่เอื้ออํานวยทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การจัดการและ
กฎหมาย  จะทําใหปญหาการจัดการขยะนอยลง  สามารถลดปริมาณขยะในชุมชนได  ซึ่งจากแนวคิด
ทฤษฎีและผลการวิจัยดังกลาว อาจเปนขอมูลบงชี้ไดวาแนวทางการบริหารจัดการโครงการศูนย
กําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบลเวียงฝางมีแนวโนมความสําเร็จที่ด ี เนื่องจากมี
การบริหารงานที่ได รับความรวมมือจากทุกฝายที่ เกี่ยวของ ผูบริหารมีความกระตือรือรน  
มีการตรวจสอบประเมินและพัฒนาแนวทางการบริหารงานทุกระยะ    และในปจจุบันไดเปด
โอกาสใหเอกชนเขามาบริหารจัดการ       ซึ่งทําใหการบริหารงานมีความคลองตัวอีกทั้งยังสามารถ
แกไขปญหาดาน งบประมาณการบริหารงานไดอีกดวยนับวาเปนผลดีตอโครงการ    รวมทั้งสงเสริม 
ใหโครงการมีประสิทธิภาพในการบริการชุมชนเพิ่มข้ึน 

จากการติดตามผลการดําเนินงานของโครงการศูนยการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรในระยะแรกของการดําเนินงานพบวาโครงการดังกลาวสามารถจัดการแกไขปญหา
การจัดการขยะในพื้นที่เปาหมายหลักของโครงการไดในระดับที่นาพอใจ  ทั้งนี้ในดานความพึงพอใจ
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และการยอมรับตอผลการดําเนินงาน  โดยการศึกษาขอมูลความคิดเห็นของเจาหนาที่เทศบาล
ตําบล เวียงฝาง  กลุมตัวอยางเห็นวา ผลการดําเนินงานของศูนยที่ผานมาไดรับการยอมรับจาก
องคกรอื่นในระดับมาก  (คาเฉลี่ย  3.85)  และชุมชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของศูนย
มาก       (คาเฉลี่ย  4.00)  สวนกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงฝางมีความ
พึงพอใจตอการดําเนินงานดานการเก็บขนขยะในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.50)   ขณะที่
ประชาชนในเขตที่ตั้งโครงการมีระดับพึงพอใจมาก  (คาเฉลี่ย  3.59)   เนื่องจากเห็นวาโครงการ
สามารถจัดการขยะมูลฝอยไดอยางเหมาะสมโดยเฉพาะในดานการลดปริมาณขยะ และการจัดระบบ 
รีไซเคิล   สําหรับคุณภาพชีวิตของประชาชนนั้น   กลุมตัวอยางในเขตเทศบาลตําบลเวียงฝางเห็น
วาดีขึ้นปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.25)  ในขณะที่กลุมตัวอยางในเขตที่ตั้งโครงการกลับเห็นวาดีขึ้น
มาก     (คาเฉลี่ย  3.65)  ซึ่งปจจัยแสดงผลเหลานี้ นับเปนประสิทธิผลของโครงการที่มาจาก 
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการที่คอนขางนาพอใจ  ตลอดจนความมุงมั่นของผูบริหารในการที่
จะสรางผลงานใหเปนที่ยอมรับของประชาชนเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและการสนับสนุนโครงการ
ในระยะยาวอยางตอเนื่อง  จากการศึกษาของสุรีย  บุญญานุพงศ  (2546)  ในเรื่องการบริหารจัดการ
ระบบกําจัดขยะแบบศูนยรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     ไดสรุปวาการดําเนินโครงการของ
เทศบาลตําบลเวียงฝางที่ประสบความสําเร็จนั้นสืบเนื่องมาจากการสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจ 
ที่ดีใหกับประชาชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนที่เทศบาลตําบลเวียงฝางใชเปนพื้นที่ทิ้งและกําจัด
ขยะ  ซึ่งเทศบาลตําบลเวียงฝางไดใชความพยายามในการแกไขปญหาการจัดการขยะและมุงมั่น 
ที่จะบริหารงานโครงการใหประสบความสําเร็จ  รวมทั้งยึดถือและปฏิบัติตามสัญญาเกี่ยวกับ 
ข้ันตอนการทํางานและผลประโยชนตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน เปนผลใหการดําเนินงานในระยะ
แรกไดรับความเชื่อมั่น  ไดรับการยอมรับและความไววางใจจากประชาชนในพื้นที่  ซึ่งผลการศึกษา 
ดังกลาวสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา ระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนในเขตที่ตั้งโครงการตอผลการดําเนนิงานของโครงการในดานตาง ๆ สูงกวาระดับความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงฝาง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่
เทศบาลไดใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชนในเขตที่ตั้ง      โครงการเปนพิเศษ เชน 
การจางแรงงานในทองที่  เปนตน 
 

2.) ความคิดเห็นของเจาหนาที่และประชาชนที่เกี่ยวของ 

            ผลจากการศึกษาขอมูลความคิดเห็นในดานการมีสวนรวมของกลุมตัวอยางที่เปน
ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลตําบลเวยีงฝางและประชาชนในเขตที่ตั้งโครงการ พบวาการมี
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สวนรวมของประชากรในพื้นที่ขณะนี้อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  2.56 และ 3.10)   เชนเดียว
กับความคิดเห็นที่วาประชาชนควรมีสวนรวมในขั้นตอนตาง ๆ  ของการดําเนินโครงการโดยเฉพาะ
ข้ันตอนการติดตาม  และประเมินผลโครงการซึ่งประชาชนใหความสําคัญเปนอันดับแรก   โดยกลุม
ตัวอยางที่เปนประชาชนในเขตเทศบาล และประชาชนในเขตที่ตั้งโครงการเห็นวาควรมีสวนรวมใน
ระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  2.78  และ  3.49)    ในขณะที่  ผลการศึกษาขอมูลเจาหนาที่เทศ
บาลตําบลเวียงฝาง  พบวาการมสีวนรวมของประชาชนในขณะนี้อยูในระดับมีสวนรวมมาก (คา
เฉลี่ย  3.60)  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนมีความตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการขยะมูล
ฝอยมาก  (คาเฉลี่ย  3.75)  นอกจากนี้ในดานความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การกําจัดขยะมูลฝอย พบวาไดรับความรวมมือในระดับมากเชนกัน  (คาเฉลี่ย  3.60)   

             จากขอมูลผลการศึกษาดังกลาวขางตน มีความสอดคลองกับแนวคิดดานการมี
สวนรวมของ  ไพรัตน  เตชะรินทร  (2527)  ไดเสนอวา โครงการที่จะประสบความสําเร็จควรเปด
โอกาสใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมตั้งแตขั้นเริ่มตนในการศึกษาหาขอมูล  การหาทางแกปญหา  การตัดสินใจ  
การวางแผนดําเนินการ  การปฏิบัติงานรวมไปถึงการติดตามประเมินผล และรวมบํารุงรักษา
โครงการและดูแลการดําเนินกิจกรรมใหตอเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของสุรีย  บุญญานุพงศ  (2546)  ที่ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารจดัการระบบกําจัดขยะ
แบบศูนยรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งสุรียระบุวาการดําเนินโครงการศูนยการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเวียงฝางที่ประสบผลสําเร็จได เนื่องมาจากการสรางการมีสวนรวม
ในโครงการกับประชาชน  ซึ่งมีการสรางความรวมมือในการดําเนินงานตั้งแตเร่ิมโครงการ  และ
ระหวางดําเนินงานดวย  โดยกลยุทธการดําเนินงานนี้นอกจากจะเปนการสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชนแลวยังเปนการลดกระแสตอตานจากประชาชนอีกดวย   

ผลการศึกษาการประเมินโครงการครั้งนี้พบวา นอกจากโครงการมีหลายปจจัยที่
เอื้อตอความสําเร็จในการดําเนินงานระยะแรกแลว การมีสวนรวมของประชาชนที่ผูศึกษาเห็นวา
เปนปจจัยสําคัญยิ่งที่ควรใหความสําคัญอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามแมวาเทศบาลตําบลเวียงฝาง
จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานแทบทุกขั้นตอน  แตจากการศึกษา 
ขอมูลจากกลุมตัวอยางพบวาระดับการมีสวนรวมยังอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการ จึงควรศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมเปดโอกาสใหประชาชน 
เขามามีสวนรวมมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้   เพื่อใหการดําเนินโครงการเกิดประสิทธิผลสูงสุดในระยะยาวตอไป 
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5.3  ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะทั่วไป 

การดําเนินโครงการศูนยการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลตําบลเวียงฝาง  
อาจถือไดวาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงแรกในประเทศไทยที่สามารถดําเนินงานโครงการ
บริหารจัดการระบบกําจัดขยะแบบรวมศูนยตามนโยบายของรัฐบาลไดสําเร็จ  ซึ่งผลจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประเมินไดวาโครงการกําจัดขยะมูลฝอยดังกลาวประสบผลสําเร็จ 
ในการดําเนินงานระยะเริ่มตนในระดับที่นาพอใจ  อยางไรก็ตามระหวางการดําเนินงานของโครง
การไดพบปญหาและผลกระทบบางประการ  จึงควรใหความสําคัญตอการศึกษาปญหาตางๆ  ที่
เกี่ยวของกับการดําเนินโครงการอยางตอเนื่อง  เชน มีการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการเปน
ระยะ ๆ  ตามความเหมาะสมรวมทั้งปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารระหวางโครงการกับประชาชนใหมี
ความชัดเจนมากขึ้น 

นอกจากนี้โครงการควรกระตุนและสงเสริมใหองคกรที่เขารวมโครงการตามที่
กําหนดไวในแผนงานใหมีประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนของตนใหมากยิง่ขึน้  
อาจเปนในรูปของการสนับสนุนงบประมาณ  วัสดุครุภัณฑ  เทคนิควิธีการ  ความรูทางวิชาการ    
ตลอดจนเครือขายความรวมมือในดานอื่นๆ  ทั้งนี้เพื่อชวยใหองคกรเหลานั้นสามารถนําขยะ
มูลฝอยในพื้นที่เขามารวมกําจัดที่ศูนยใหมีจํานวนที่เพิ่มข้ึน   ซึ่งนอกจากจะเพิ่มรายไดใหแกศูนย
แลวยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการแกไขปญหาขยะมูลฝอยของชุมชนตางๆ  ทั้งในสวนที่เปน
หนาที่ของศูนย และขององคกรสมาชิกที่เกี่ยวของใหมากยิ่งขึ้นตลอดไป 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโครงการอยางเหมาะสมตอไป  รวมถึง
เพิ่มมาตรการใหไดปริมาณขยะเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับกําลังผลิตที่เหลืออยู มิใหเกิดความสูญเปลา  

2.  ควรมีการศึกษาวิจัยแบบมีสวนรวมระหวางชุมชนและโครงการเพื่อแสวงหา 
แนวทางในการจัดการขยะอยางเปนองครวมและยั่งยืนในชุมชน  

3.  ควรมีการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการ
อยางตอเนื่อง  เพื่อการรวมกันพัฒนาโครงการใหเปนตนแบบการดําเนินงานดานการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   
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