
ง 
 

ชื่อเร่ืองวิทยานิพนธ    การประยกุตโครงขายแบบเบสกับการบริหาร 
       โครงการซอฟตแวร 
 
ผูเขียน      นางสาวพัชรพร    เผากันทะ 
 
ปริญญา      วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมซอฟตแวร) 
 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ   ผูชวยศาสตราจารย  ดร.นภสัถ     หาญพรชัย 
 
 

บทคัดยอ 
 

 ในงานวิจัยนี้ไดนําเสนอข้ันตอนวิธีการการประยุกตโครงขายแบบเบสกับการบริหาร 
โครงการซอฟตแวร ผูวิจัยมุงศึกษาการประยุกตโครงขายแบบเบสเพื่อใชประเมินปจจัยความเส่ียงท่ี
ทําใหตารางกําหนดระยะเวลาของโครงการซอฟตแวรลาชา รูปแบบจําลองกราฟของปจจัยความ
เส่ียงท่ีทําใหโครงการซอฟตแวรลาชา ถูกสรางข้ึนโดยการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ
ผูเช่ียวชาญทางดานการบริหารโครงการซอฟตแวร จํานวน 17 คน ผลการวิจัยพบวาปจจัยความเส่ียง
ท่ีทําใหโครงการซอฟตแวรลาชา สามารถแบงไดเปน 2 กลุม คือ ปจจัยความเส่ียงภายนอก และ
ปจจัยความเส่ียงภายใน ซ่ึงปจจัยความเส่ียงภายนอกมี 7 ปจจัย คือ ความเส่ียงทางดานงบประมาณ 
ระยะเวลา เทคโนโลยี ขอบเขตของโครงการ ความตองการของผูใช  ผูผลิตวัตถุดิบท่ีใชในโครงการ 
และผูรับเหมาชวงโครงการ สําหรับปจจัยความเส่ียงภายในมี 6 ปจจัย คือ ความเส่ียงเกี่ยวกับ
โครงสรางองคกร โครงสรางการแบงงาน การจัดการทรัพยากรบุคคล ปญหาการส่ือสาร การจัดการ
งบประมาณ และการจัดการระยะเวลา ซ่ึงรูปแบบจําลองกราฟนี้สามารถนําไปเขียนสมการทาง
คณิตศาสตรเพื่อใชคํานวณความนาจะเปนท่ีจะเกิดความเส่ียงใหอยูในรูปเชิงปริมาณ ในสวนทาย
ของงานวิจัยไดนําเสนอตัวอยางการประยุกตโครงขายแบบเบส เพื่อใชจัดการความเส่ียงท่ีทําให
โครงการซอฟตแวรลาชา และผลลัพธของการใชแบบจําลองกราฟนี้ คือ ความเส่ียงท่ีอยูในรูปเชิง
ปริมาณ ท่ีสามารถนําไปใชไดกับสถานการณจริง 
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ABSTRACT 
 

 A methodology for constructing an application of Bayesian Networks to software project 
management is presented in this research.  This study focuses on the applying of  Bayesian 
networks for evaluating the risk factors of software project schedule delay. The Model of  risk 
factors of software project schedule delay was developed by studying of the related documents 
and 17 software project management experts.  The result of this research  showed there are 2 
groups of risk factors; internal and external risk factors. Internal risk factors have 7 factors which 
included cost problem, time problem, technology problem, project scope problem, requirement 
problem, supplier problem and outsource problem. External risk factors have 6 factors which 
include organization problem, work breakdown structure, human resource management, 
communication problem, cost management problem and schedule management problem. This 
model can be used as derivation on the mathematical equation for calculating the probability of 
this problems in quantitative term. An example of applying the Bayesian Networks for software 
project schedule delay risk management was presented in the end of this research. The result of 
using this application can appropriately for real situation. 
 


