

การศึกษาปัญหาในการบริหารงบประมาณระบบใหม่โครงการก่อสร้างของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

พงศธร ฤ ลำพูน

การค้นคว้าแบบอิสระนี้เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เมษายน 2542

การศึกษา ปัญหาในการบริหารงบประมาณระบบใหม่โครงการก่อสร้างของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


พงศธร ณ ลำพูน

การค้นคว้าแบบอิสระได้รับการพิจารณาอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ


คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ



..... ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ สิริเกียรติ รัชชานันติ



..... กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร



..... กรรมการ
อาจารย์ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2542

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิตติกรรมประกาศ

การค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ รองศาสตราจารย์ศิริเกียรติ รัชชานันติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร ได้กรุณาได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและช่วยเหลือให้คำแนะนำตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ จนกระทั่งการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ศิริเกียรติ รัชชานันติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร และอาจารย์ชนินทร์ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ ซึ่งได้ให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนคำแนะนำ ในการเขียนการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้

ขอขอบพระคุณ คุณสมบูรณ์ อารยะสกุล ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะระยะที่ 2 คุณปราโมทย์ อินสว่าง ผู้อำนวยการโครงการจัดการส่งน้ำแม่เมาะ รวมทั้งผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าหน่วย ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย หัวหน้าหมวด และผู้ช่วยหัวหน้าหมวดทุกท่าน ที่ได้ให้ข้อมูลมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและสนับสนุนให้แก่ผู้เขียน จนกระทั่งการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์

พงศธร ณ ลำพูน