
บทที่ 4 
ผลการศึกษาและการวิเคราะหขอมูล 

 การศึกษาตนทุนและผลตอบแทน โครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
ในพื้นท่ีหมูบานโปงลมแรง หมู 17 ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวดัเชียงใหม ผูศึกษาไดรวบรวม
ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนโครงการ เพื่อนํามาวิเคราะหขอมูลและประเมินโครงการ โดยทําการ
เก็บขอมูลต้ังแตเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 ขอมูลท่ีรวบรวมไดประกอบดวยขอมูลตนทุน 
ไดแก รายจายลงทุน และรายจายดําเนนิงาน และขอมูลผลตอบแทนของโครงการ ไดแก รายรับจาก
การเพาะกลาผัก ในการวิเคราะหเพื่อประเมินโครงการนั้นไดนําเคร่ืองมือทางการเงิน 3 วิธี มาใช 
ไดแก วิธีงวดเวลาคืนทุน วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ และวิธีผลตอบแทนจากการลงทุน 
 เนื่องจากโครงการดังกลาวเร่ิมดําเนินโครงการต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 และขอมูลท่ี  
ผูศึกษาเก็บรวบรวมน้ันเปนขอมูลของตนทุนและผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ ต้ังแตเดือน
ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2550 ดังนั้นจงึไดประมาณการตนทุนและผลตอบแทนโครงการใหครบ 
10 ป เพื่อนํามาวิเคราะหและประเมินโครงการ โดยนาํแผนการผลิตผักศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวางมาใชในการประมาณการ ดังรายละเอียดตอไปนี ้

4.1   การประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก ตนทุน และผลตอบแทน  

โครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ในพืน้ท่ีหมูบานโปงลมแรง หมู 17 
ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม เร่ิมดําเนินการเพาะกลาและจําหนายตนกลาใหแกเกษตรกร
ต้ังแตเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2549 ผูศึกษาไดเกบ็รวบรวมขอมูลตนทุนและผลตอบแทนของโครงการตัง้แต
เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549  สําหรับขอมูลตนทุนและผลตอบแทนต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 
2550 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 ท่ีนํามาใชในการวิเคราะหเพื่อประเมินโครงการนั้น ไดจากการ
ประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักตามแผนการผลิตผักรายสัปดาห ของศูนยพฒันาโครงการหลวง
ขุนวาง ประจําป พ.ศ. 2550 ดังรายละเอียดตอไปนี ้
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4.1.1     การประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก 

การคํานวณประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก เพื่อนาํมาใชในการประมาณการตนทุน
และผลตอบแทนโครงการ ต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 เปนตนไปนั้น ไดจากการนําแผนการผลิตผัก
รายสัปดาหของศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ประจําป พ.ศ. 2550 ท่ีไดรับจากฝายงานสงเสริมผัก 
มูลนิธิโครงการหลวง มาคํานวณดังวิธีการตอไปนี ้

1) นําแผนการผลิตผักรายสัปดาหศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ประจําป พ.ศ. 2550 
ตารางท่ี 4.1 ท่ีไดรับจากฝายงานสงเสริมผัก มาใชในการคํานวณหาประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก 
และเพื่อใหงายตอการคํานวณจึงปรับแผนการผลิตดังกลาวจากรายสัปดาหใหเปนรายเดอืน โดยคูณดวย 
4  สัปดาห 

ตัวอยางเชน ขอมูลปริมาณการผลิตผักกาดหวานรายสัปดาหตามตารางท่ี 4.1 จํานวน 3,200 
กิโลกรัม คํานวณเปนปริมาณการผลิตผักรายเดือนไดดังนี ้

= 3,200  กิโลกรัม x 4 สัปดาห 
= 12,800  กิโลกรัมตอเดือน 
สําหรับผักชนิดตาง ๆ ในแตและเดือน ใชวธีิการคํานวณเชนเดียวกนั ผลท่ีไดดังแสดงใน

ตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.1  แผนการผลิตผักรายสัปดาหศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ประจําป พ.ศ. 2550              
                                         (หนวย : กิโลกรัม) 

ชนิดพืช

1. ผักกาดหวาน         -           -           -     3,200   3,000   3,000   3,000   3,000   3,200   3,200   3,200   3,200

2. ผักกาดฮองเตกานเขียว         -           -        200      200      300      300      300         -           -           -           -           -   

3. เฟนเนล      500      500      500      500      500      500      500      500      500      500      500      500

4. เซเลอรี่         -           -           -           -        300      300      300      300         -           -           -           -   

5. พริกหวานเขียว      400         -           -           -        650      750      750      750      450      450      450      450

6. พริกหวานเหลือง      300      200      500      500      700      700      700      700      500      500      500      500

7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง      500      400         -        700   1,000   1,300   1,300   1,300      800      800      800      800

8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง         -        200      300      500      500      900      900      900      800      800      800      700

9. มะเขือเทศดอยคํา      400      700      500      800   1,100   1,300   1,300   1,300   1,500   1,500   1,500   1,300

10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ      200         -           -          50      500      500      500      500      300      300      300      300

 ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค. ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.

 

ที่มา : ฝายงานสงเสริมผัก มูลนิธิโครงการหลวง (ขอมูลไดรับการปรับปรุงจากฝายงานสงเสริมผัก มูลนิธิโครงการหลวง เมื่อวนัที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2550) 
หมายเหตุ :  แผนการผลิตดังกลาวเปนแผนการผลิตผักชนิดที่ตองดําเนนิการเพาะเปนตนกลากอนนาํลงปลูกในแปลง 
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ตารางที่ 4.2  แผนการผลิตผักรายเดือนศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ประจําป พ.ศ. 2550      
                                        (หนวย : กิโลกรัม) 

ชนิดพืช

1. ผักกาดหวาน           -             -             -     12,800   12,000   12,000   12,000   12,000   12,800   12,800   12,800   12,800

2. ผักกาดฮองเตกานเขียว           -             -          800        800     1,200     1,200     1,200           -             -             -             -             -   

3. เฟนเนล     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000     2,000

4. เซเลอรี่           -             -             -             -       1,200     1,200     1,200     1,200           -             -             -             -   

5. พริกหวานเขียว     1,600           -             -             -       2,600     3,000     3,000     3,000     1,800     1,800     1,800     1,800

6. พริกหวานเหลือง     1,200        800     2,000     2,000     2,800     2,800     2,800     2,800     2,000     2,000     2,000     2,000

7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง     2,000     1,600           -       2,800     4,000     5,200     5,200     5,200     3,200     3,200     3,200     3,200

8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง           -          800     1,200     2,000     2,000     3,600     3,600     3,600     3,200     3,200     3,200     2,800

9. มะเขือเทศดอยคํา     1,600     2,800     2,000     3,200     4,400     5,200     5,200     5,200     6,000     6,000     6,000     5,200

10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ        800           -             -          200     2,000     2,000     2,000     2,000     1,200     1,200     1,200     1,200

 ม.ค.  ก.พ.  ม.ีค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.
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เม่ือไดปริมาณการผลิตผักรายเดือนจําแนกตามชนดิพืช ดังขอมูลตามตารางท่ี 4.2 แลว
ข้ันตอนตอไปคือ 

2)  นําขอมูลประมาณการปริมาณและน้ําหนักผลผลิตแตละชนิดพืชตอกิโลกรัม ท่ีไดจาก
การสัมภาษณเจาหนาท่ีสงเสริมผัก สําหรับผัก 10 ชนิด ตามแผนการผลิตผักประจําป พ.ศ. 2550  คือ 
ผักกาดหวาน ผักกาดฮองเตกานเขียว เฟนเนล  เซเลอร่ี  พริกหวานเขียว พริกหวานเหลือง มะเขือเทศ
เชอร่ีหวานแดง มะเขือเทศเชอร่ีหวานเหลือง มะเขือเทศดอยคํา  และมะเขือเทศดอยคําจัมโบ  มาใช
ในการคํานวณหาจาํนวนตนกลาท่ีตองผลิต เพือ่ใหไดปริมาณผลผลิตตามแผนการผลิตท่ีไดรับ โดย 
ประมาณการเผ่ือความเสียหายในแปลงปลูกของเกษตรกร เนือ่งจากเกษตรกรแตละรายมีความชํานาญ
ในการปลูกพชืตางกัน ดงันั้นผลผลิตท่ีไดจึงมีคุณภาพและปริมาณตางกัน และการประมาณการ
ปริมาณและน้ําหนักผลผลิตในแตละชวงท่ีไมเทากันนัน้ข้ึนอยูกับฤดกูาล เนื่องจากมีผลโดยตรงตอ  
การเจริญเติบโตของผลผลิต ผลท่ีไดจากการสัมภาษณดงัขอมูลตามตารางท่ี 4.3 รายละเอียดดงัตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.3  ปริมาณและน้าํหนักผลผลิตแตละชนดิพืชโดยประมาณ 
 

ชนิดพืช

1. ผักกาดหวาน        -          -          -            9          9       10       10       10       10          6          6          6

2. ผักกาดฮองเตกานเขียว        -          -            6          6          6          6          6        -          -          -          -          -   

3. เฟนเนล          4          4          4          4          4          4          4          4          4          4          4          4

4. เซเลอรี่        -          -          -          -            3          3          3          3        -          -          -          -   

5. พริกหวานเขียว    1.50        -          -          -      1.50    1.50    1.50    1.50    1.50    1.50    1.50    1.50

6. พริกหวานเหลือง    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80

7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง    1.00    1.80        -      1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.00    1.00    1.00

8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง        -      1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.80    1.00    1.00    1.00

9. มะเขือเทศดอยคํา    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50    2.50

10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ    2.00        -          -      2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00    2.00

 ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค. ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.

ประมาณการผลผลิตตอกิโลกรัม (หนวย : ตน)

ประมาณการผลผลิตตอตน  (หนวย : กิโลกรัม)

 

ที่มา : เจาหนาที่สงเสริมผัก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
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เม่ือไดขอมูลปริมาณและน้ําหนักของแตละชนิดพืชตอกิโลกรัมโดยประมาณ ตามตารางท่ี 
4.3 แลว นาํขอมูลดังกลาวมาใชในการคํานวณหาปริมาณการเพาะกลาผักแตละชนดิ วธีิการดงัตอไปนี้ 

(1)  ผักท่ีเก็บผลผลิตเปนตน  ไดแก  ผักกาดหวาน  ผักกาดฮองเตกานเขียว  เฟนเนล 
และเซเลอร่ี ใหนําปริมาณผลผลิตตอกิโลกรัมโดยประมาณ ตารางท่ี 4.3 ไปคูณกบัปริมาณผลผลิตตาม
แผนการผลิตรายเดือน ประจําป พ.ศ. 2550 ตารางท่ี 4.2 เพื่อใหไดจํานวนตนกลาท่ีตองดําเนินการ
เพาะกลาท้ังหมดในแตละเดอืน จากน้ันคํานวณหาปริมาณการเพาะกลา โดยโครงการใชถาดเพาะกลา
ชนิด 104 หลุม ซ่ึงผักกาดหวานเปนพืชท่ีหยอดเมล็ดแบบ 2 เมล็ด ตอ 1 หลุมเมล็ด จึงหารดวย 208 
สวนพืชชนดิอ่ืนหยอดเมล็ดแบบ 1 เมล็ด ตอ 1 หลุม จึงหารดวย 104   

ตัวอยางเชน ขอมูลปริมาณการผลิตผักกาดหวานเดือนเมษายน คือ 12,800 กิโลกรัม 
ปริมาณผลผลิตผักกาดหวานตอกิโลกรัมโดยประมาณในเดือนเมษายน คือ 9 ตน ตอ 1 กิโลกรัม 
และ 1 ถาดเพาะกลา สามารถเพาะตนกลาผักกาดหวานได 208 ตน วิธีการคํานวณดังตอไปนี ้

= (12,800 x 9 ) / 208  
= 554  ถาด 
สําหรับผักชนิดตาง ๆ ท่ีเก็บผลผลิตเปนตน ใชวิธีการคํานวณเชนเดยีวกนั ผลท่ีไดดัง

แสดงในตารางท่ี 4.4 
 (2)  ผักท่ีเก็บผลผลิตเปนผล ไดแก พริกหวานเขียว พริกหวานเหลือง มะเขือเทศ

เชอร่ีหวานแดง มะเขือเทศเชอร่ีหวานเหลือง มะเขือเทศดอยคํา และมะเขือเทศดอยคําจัมโบ ใหนาํ
ปริมาณผลผลิตตอตนโดยประมาณ ตารางที่ 4.3 ไปหารกับปริมาณผลผลิตตามแผนการผลิตรายเดือน 
ประจําป พ.ศ. 2550 ตารางท่ี 4.2 เพื่อใหไดจํานวนตนกลาท่ีตองดําเนนิการเพาะท้ังหมดในแตละเดือน 
จากน้ันคํานวณหาปริมาณการเพาะกลา โดยโครงการใชถาดเพาะกลาชนิด 104 หลุม ซ่ึงหยอดเมล็ด
แบบ 1 เมล็ด ตอ 1 หลุม จึงหารดวย 104  

ตัวอยางเชน ขอมูลปริมาณการผลิตพริกหวานเขียวเดือนมกราคม คือ 1,600 กิโลกรัม 
ปริมาณการผลผลิตผักกาดหวานตอกิโลกรัมในเดือนมกราคม คือ 1 ตนใหผลผลิต 1.5 กิโลกรัม 
และ 1 ถาดเพาะกลา สามารถเพาะตนกลาผักพริกหวานเขียวได 104 ตน วิธีการคํานวณดังตอไปนี ้

= (1,600 / 1.5) / 104  
= 11  ถาด 
สําหรับผักชนิดตาง ๆ ท่ีเก็บผลผลิตเปนผล ใชวิธีการคํานวณเชนเดยีวกนั ผลท่ีไดดัง

แสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4  ประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักรายเดือนศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ประจําป พ.ศ. 2550                                                                                                                  
                      (หนวย : ถาด) 

ชนิดพืช

1. ผักกาดหวาน          -            -            -         554       520       577       577       577       616       370       370       370       4,531

2. ผักกาดฮองเตกานเขียว          -            -           47         47         70         70         70          -            -            -            -            -            304

3. เฟนเนล         77         77         77         77         77         77         77         77         77         77         77         77          924

4. เซเลอรี่          -            -            -            -           35         35         35         35          -            -            -            -            140

5. พริกหวานเขียว         11          -            -            -           17         20         20         20         12         12         12         12          136

6. พริกหวานเหลือง           7           5         11         11         15         15         15         15         11         11         11         11          138

7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง         20           9          -           15         22         28         28         28         18         31         31         31          261

8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง          -             5           7         11         11         20         20         20         18         31         31         27          201

9. มะเขือเทศดอยคํา           7         11           8         13         17         20         20         20         24         24         24         20          208

10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ           4          -            -             1         10         10         10         10           6           6           6           6            69

รวมจํานวนถาด       126       107       150       729       794       872       872       802       782       562       562       554       6,912

 รวม ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค. ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.
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เม่ือไดขอมูลประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักรายเดือน ประจําป พ.ศ. 2550 ตาม
ตารางท่ี 4.4 แลว ข้ันตอนตอไปคือ 

3) นําขอมูลประมาณการระยะเวลาทีใ่ชในการดําเนินการเพาะกลา และระยะเวลาในการปลูก
จนเกบ็ผลผลิต ท่ีไดจากการสัมภาษณเจาหนาท่ีสงเสริมผัก ตามตารางท่ี 4.5 มานับระยะเวลายอนกลับ
เพื่อใหไดขอมูลวาจะตองเร่ิมดําเนินการเพาะกลาในชวงเดือนใด เพื่อใหสามารถเก็บผลผลิตไดตาม
แผนการผลิตผัก  

ตารางท่ี 4.5  ระยะเวลาการเพาะกลาและระยะเวลาการปลูกจนเก็บผลผลิต         
                                  (หนวย : วัน) 

การเพาะกลา การปลูก 

1. ผักกาดหวาน 30 45 75

2. ผักกาดฮองเตกานเขียว 30 45 75

3. เฟนเนล 30 70 100

4. เซเลอร่ี 30 90 120

5. พริกหวานเขียว 30 90 120

6. พริกหวานเหลือง 30 110 140

7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง 25 90 115

8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง 25 90 115

9. มะเขือเทศดอยคํา 25 90 115

10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ 25 90 115

ระยะเวลา
รวมระยะเวลาชนิดพืช

 

 ท่ีมา : เจาหนาท่ีสงเสริมผัก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

เม่ือไดขอมูลระยะเวลาการเพาะกลาและปลูกจนเก็บผลผลิตสําหรับผักท้ัง 10 ชนิด ตาม
ตารางท่ี 4.5 แลว นําขอมูลดังกลาวมาคํานวณหาระยะเวลาท่ีตองเร่ิมดําเนินการเพื่อใหสามารถเก็บ
ผลผลิตไดตามแผนการผลิตผัก   

ตัวอยางเชน ผักกาดหวานมีระยะเวลาในการเพาะกลา และปลูกจนสามารถเก็บผลผลิตได 
เปนเวลาท้ังส้ิน 75 วนั และชวงท่ีเร่ิมเก็บผลผลิตตามแผนการผลิตคือ เดือนเมษายน ดังนัน้วิธีการ
นับระยะเวลายอนกลับเพือ่ใหทราบวาจะตองเร่ิมดาํเนินการเพาะกลาในชวงเดือนใด ดงัวิธีการตอไปนี ้
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ระยะเวลา 75 วัน ปรับใหเปนเดือนได โดย 
= 75 / 30 
=  2.5 เดือนโดยประมาณ ปดใหเปนจํานวนเต็มคือ 3 เดือนโดยประมาณ 
ดังนั้น ระยะเวลาท่ีเร่ิมดําเนินการของการเพาะกลาผักกาดหวานรุนแรก เพื่อใหสามารถเก็บ

ผลผลิตไดในเดือนเมษายน ตองนับยอนหลังไปอีก 3 เดือน คือ เร่ิมดําเนินการเพาะกลาในเดือน
มกราคม และใชวิธีการคํานวณเชนเดยีวกนันี้สําหรับผักทุกชนิด ผลท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
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ตารางที่ 4.6  ประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักเพื่อเก็บผลผลิตตามแผนการผลิตผักรายเดือน ประจําป พ.ศ. 2550                        
                       (หนวย : ถาด) 

ชนิดพืช
1. ผักกาดหวาน     554     520     577     577     577     616     370     370     370        -          -          -          4,531
2. ผักกาดฮองเตกานเขียว       47       70       70       70        -          -          -          -          -          -          -         47           304
3. เฟนเนล       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77           924
4. เซเลอรี่       35       35       35       35        -          -          -          -          -          -          -          -             140
5. พริกหวานเขียว       17       20       20       20       12       12       12       12       11        -          -          -             136
6. พริกหวานเหลือง       15       15       15       11       11       11       11         7         5       11       11       15           138
7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง       22       28       28       28       18       31       31       31       20         9        -         15           261
8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง       11       20       20       20       18       31       31       27        -           5         7       11           201
9. มะเขือเทศดอยคํา       17       20       20       20       24       24       24       20         7       11         8       13           208
10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ       10       10       10       10         6         6         6         6         4        -          -           1             69
11. อื่น ๆ       15       15       15       15       15       15       15       15       15       15       15       15           180

รวม (ถาด) 820   830   887   883   758   823   577   565   509   128   118   194   7,092       

 รวม ก.ย.  ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค. ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.

 
 

หมายเหตุ :  ขอ 11 อื่น ๆ  คือ ประมาณการขั้นต่ําของการผลิตผักตามแผนการผลิตเสริมที่อยูนอกเหนือแผนการผลิตผักประจําป ซึ่งใชระยะเวลาในการเพาะกลา 30 วัน 
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เม่ือไดประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก เพื่อเก็บผลผลิตตามแผนการผลิตผักรายเดือน 
ประจําป พ.ศ. 2550 ตามตารางท่ี 4.6 แลว ข้ันตอนตอไปคือ 

4)  จัดทําแผนประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก ประจําป พ.ศ. 2550 เพื่อนําไปใช
ในการประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักสําหรับปท่ี 1 ถึง ปท่ี 10 วิธีการคือ 

(1)  จัดทําประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 โดย
ปรับการนับเดอืนใหเปนไปตามปงบประมาณ คือเร่ิมตนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 และส้ินสุดใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2550 โดยนําขอมูลปริมาณการเพาะกลาจริงในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 ตามตารางท่ี 4.7 มาบันทึกเปนปริมาณการเพาะกลาในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 สวนชวงต้ังแตเดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2550 เปนปริมาณการเพาะกลาผักจาก
ขอมูลตามตารางท่ี 4.6 ผลท่ีไดคือขอมูลตามตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.7  ปริมาณการเพาะกลาผักจริง เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 
                    (หนวย : ถาด) 

ชนิดพืช
1. ผักกาดหวาน            415              88               -              503
2. ผักกาดฮองเตกานเขียว               -                 -                 -                 -   

3. เฟนเนล              78              56            133            267

4. เซเลอร่ี               -                20               -                20

5. พริกหวานเขียว               -                 -                 -                 -   

6. พริกหวานเหลือง              30              50              50            130

7. มะเขือเทศเชอร่ีหวานแดง               -                 -                26              26

8. มะเขือเทศเชอร่ีหวานเหลือง              25               -                  8              33

9. มะเขือเทศดอยคํา               -                 -                 -                 -   
10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ               -                 -                25              25

11. อ่ืน ๆ            468            286            164            918
รวม (ถาด) 1,016        500           406           1,922        

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  รวม

 

หมายเหตุ : ขอมูลดังกลาวเปนผลที่ไดจริงจากการดําเนินโครงการ ซ่ึงเปนรายการของปงบประมาณ         
พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2549 ท่ียังมีรายการตอเนื่อง 
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ตารางที่ 4.8  ประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550              
                       (หนวย : ถาด) 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1. ผักกาดหวาน       415        88        -        554      520      577      577      577      616      370      370      370    5,034

2. ผักกาดฮองเตกานเขียว         -          -          -          47        70        70        70        -          -          -          -          -         257

3. เฟนเนล        78        56      133        77        77        77        77        77        77        77        77        77       960

4. เซเลอรี่         -          20        -          35        35        35        35        -          -          -          -          -         160

5. พริกหวานเขียว         -          -          -          17        20        20        20        12        12        12        12        11       136

6. พริกหวานเหลือง        30        50        50        15        15        15        11        11        11        11          7          5       231

7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง         -          -          26        22        28        28        28        18        31        31        31        20       263

8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง        25        -            8        11        20        20        20        18        31        31        27        -         211

9. มะเขือเทศดอยคํา         -          -          -          17        20        20        20        24        24        24        20          7       176

10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ         -          -          25        10        10        10        10          6          6          6          6          4         93

11. อื่น ๆ       468      286      164        15        15        15        15        15        15        15        15        15    1,053

รวม (ถาด) 1,016  500    406    820    830    887    883    758    823    577    565    509    8,574   

ชนิดพืช
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

รวม

 
 

หมายเหตุ :    ขอ 11 อื่น ๆ คือประมาณการการผลิตผักตามแผนเสริมซึ่งอยูนอกแผนการผลิตผักประจําเดือน 
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เม่ือไดขอมูลประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 แลว 
ข้ันตอนตอไปคือ 

(2)  จัดทําประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปท่ี 2 โดยนําขอมูลจากตารางท่ี 4.6 
มาใช แลวปรับการนับเดือนใหเปนไปตามปงบประมาณ เพื่อใชเปนประมาณการปริมาณการเพาะ
กลาผักปท่ี 2 ถึงปท่ี 10 ป คือปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2559 คือเร่ิมตนในเดือนตุลาคม และ
ส้ินสุดในเดือนกันยายนของปถัดไป ผลท่ีไดดังขอมูลตามตารางท่ี 4.9 
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ตารางที่ 4.9  ประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปที่ 2  ปงบประมาณ พ.ศ. 2551                                                   
                        (หนวย : ถาด) 

 ต.ค.  พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย.

1. ผักกาดหวาน        -          -          -       554     520     577     577     577     616     370     370     370        4,531

2. ผักกาดฮองเตกานเขียว        -          -         47       47       70       70       70        -          -          -          -          -             304

3. เฟนเนล       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77       77           924

4. เซเลอรี่        -          -          -         35       35       35       35        -          -          -          -          -             140

5. พริกหวานเขียว        -          -          -         17       20       20       20       12       12       12       12       11           136

6. พริกหวานเหลือง       11       11       15       15       15       15       11       11       11       11         7         5           138

7. มะเขือเทศเชอรี่หวานแดง         9        -         15       22       28       28       28       18       31       31       31       20           261

8. มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลือง         5         7       11       11       20       20       20       18       31       31       27        -             201

9. มะเขือเทศดอยคํา       11         8       13       17       20       20       20       24       24       24       20         7           208

10. มะเขือเทศดอยคําจัมโบ        -          -           1       10       10       10       10         6         6         6         6         4             69

11. อื่น ๆ       15       15       15       15       15       15       15       15       15       15       15       15           180

รวม (ถาด) 128    118    194    820    830    887    883    758    823    577    565    509           7,092

ชนิดพืช
พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551

รวม

 

หมายเหตุ : ประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปที่ 2 ใชเปนประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปที่ 2 ถึงปที่ 10 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ. 2559 
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เม่ือไดประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักต้ังแตปท่ี 1 ถึง ปท่ี 10 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ถึง พ.ศ. 2559 ดังแสดงในตารางท่ี 4.8 และ 4.9 แลว นําขอมูลปริมาณการเพาะกลาผักดังกลาว
มาใชเพื่อคํานวณหาประมาณการตนทุนและผลตอบแทน ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงกันยายน 
พ.ศ. 2559 ตอไป 

4.1.2     การประมาณการตนทุน 

โครงการเพาะกลาผักเร่ิมดาํเนินการผลิต และจําหนายตนกลาใหแกเกษตรกรต้ังแตเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2549 ในการศึกษาคร้ังนี้ไดดาํเนินการเก็บขอมูลตนทุนต้ังแตเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 เพื่อใชขอมูลดังกลาวเปนตัวแบบสําหรับคํานวณหาตนทุนในการดําเนินงานปตอไป โดย
จําแนกรายจายดําเนินงานออกเปน 2 ประเภท คือ ตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปร ซ่ึงตนทุนผันแปร
ดังกลาวผันแปรตามประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2550 ถึง พ.ศ. 2559 ท่ีไดจากการคํานวณตามตารางท่ี 4.8 และ 4.9  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

1)    ตนทุนคงท่ี ประกอบดวย 
(1)  คาจางแรงงาน   สําหรับจางแรงงานในการดําเนินกจิกรรมเพาะกลาผัก โดยมี

หนาท่ีในการจดัเตรียมวัสดุเพาะกลา หยอดเมล็ดพนัธุผัก ขนยายถาดเพาะกลาเขาสูโรงเรือนเพาะกลา 
ดูแลรักษาตนกลา โดยปฏิบัติงานทุกวันแมปริมาณการผลิตตนกลาจะมากนอยตางกนัในแตละเดือน 
เนื่องจากการดาํเนินการเพาะกลาเปนการผลิตตามแผนการผลิตผักรายสัปดาห จึงตองดแูลตนกลาทุกวนั
ซ่ึงคาจางแรงงาน 2 อัตรา รวมเปนเงิน เดือนละ 6,000 บาท 

(2)  คากระแสไฟฟา สําหรับใชในการใหน้าํตนกลาดวยระบบพนน้ําแบบฝอย แมวา
ปริมาณการเพาะกลาจะนอยก็ตองพนน้ําตามปกติ แตเนื่องจากโรงเรือนเพาะกลาผักไมมีมาตรวดั
ปริมาณการใชกระแสไฟฟา (มิเตอร) ดังนัน้จึงประมาณการคากระแสไฟฟาเฉล่ียจากงานอ่ืน ๆ  ใน
พื้นท่ีท่ีใชไฟฟาจากมาตรวดัปริมาณการใชกระแสไฟฟาเดียวกัน คืออัตราคากระแสไฟฟาเดือนละ 
200 บาท เทากนัทุกเดือน ดังนั้นจึงจดัใหคากระแสไฟฟาของโครงการเปนตนทุนคงที่ 

(3)  คาเส่ือมราคาโรงเรือนเพาะกลา และโรงเรือนเตรียมวัสดุเพาะกลาและหยอด
เมล็ดพันธุผัก  คิดอัตราคาเส่ือมราคารอยละ 10 ตอป เนือ่งจากอายกุารใชงานของโรงเรือนคือ 10 ป 
คาเส่ือมราคาโรงเรือนเพาะกลาและโรงเรือนเตรียมวัสดุเพาะกลาและหยอดเมล็ดพันธุผัก คํานวณได
ดังนี ้
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คาเส่ือมราคาตอป  = ราคาทุน – ราคาซาก 
          อายุการใชงาน 

    = 282,202 – 0 
            10 
    = 28,220.20 บาท / ป 

(4)  โรงเรือนเพาะกลาผักเปนโรงเรือนโครงสรางเหล็ก มีอายกุารใชงาน 10 ป แต
วัสดุบางสวนของโรงเรือน คือ หลังคาโรงเรือนท่ีมุงดวยพลาสติกเนื่องจากตองการแสงแดดสําหรับ
การเจริญเติบโตของตนกลา และมุงตาขายท่ีคลุมรอบโรงเรือนเพาะกลาเพื่อปองกันแมลงนั้น เปนวัสดุ
ท่ีมีอายุการใชงานประมาณ 3 ป ดังนั้นจึงประมาณการสําหรับคาใชจายในการซอมแซมทุก ๆ 3  ป 

2)    ตนทุนผนัแปร ประกอบดวย 
(1)  คาจางเหมาพนสารเคมี สําหรับจางเหมาแรงงานในชวงเวลาหลังเลิกงาน เพือ่ฉีดพน

สารเคมีกําจดัศัตรูพืชใหกบัตนกลา แมวาปริมาณการผลิตตนกลาในแตละเดือนไมเทากนั แตการเพาะกลา
ดําเนินการผลิตตามแผนการผลิตผักรายสัปดาห จงึตองดูแลตนกลาทุกวนั 

ตนทุนคาจางเหมาพนสารเคมีในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 นั้นใช
ขอมูลจริงท่ีเกิดข้ึน สวนตนทุนคาจางเหมาพนสารเคมีชวงต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงเดอืน
กันยายน พ.ศ. 2559 นั้น คํานวณจากคาจางเหมาพนสารเคมีเฉล่ียตอถาด ต้ังแตเดอืนตุลาคม ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2549  ดังนี ้

 คาจางเหมาพนสารเคมีเฉล่ียตอถาดคํานวณจาก 

  =        คาจางเหมาพนสารเคมีเดือนตุลาคม + พฤศจิกายน + ธันวาคม พ.ศ. 2549 
            ปริมาณการเพาะกลาผัก (ถาด) เดือนตุลาคม + พฤศจิกายน + ธันวาคม พ.ศ. 2549 

=  900 + 600 + 800 
   1,016 + 500 + 406 

=  1.1967 
= 1.20 บาท / ถาด 

ดังนั้น ตนทุนคาจางเหมาพนสารเคมีสําหรับผักทุกชนิดจะมีตนทุนเทากนั คือ ถาดละ 
1.20 บาท 
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(2) คาวัสดเุพาะกลา เนือ่งจากวัสดุเพาะกลาเบิกมาจากคลังพัสดุใหญของศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนวาง โดยแบงใชสําหรับแตละคร้ังท่ีดําเนินการตามแผนการผลิต แตเนื่องจากไมมี
การจดบันทึกขอมูลการใชท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงไดนําสูตรการใชวัสดุเพาะกลาตามตารางท่ี 4.10 มาใช
ในการคํานวณหาตนทุนคาวสัดุเพาะกลาท่ีถูกตอง 

การผสมวัสดุเพาะกลาแตละคร้ังจะบรรจุลงถาดเพาะกลาได 30 ถาด เนื่องจากผสม
ในเคร่ืองผสมวสัดุเพาะกลา (เคร่ืองผสมปูนซีเมนต) ท่ีมีความจุจํากดัตามปริมาณดังกลาว วิธีการคํานวณ
ตนทุนคาวัสดเุพาะกลาตอถาด คือ 

คํานวณหาตนทุนคาปุยอินทรียตราพญานาคตอ 30 ถาด 
= (ราคาตอหนวย (บาท) / น้ําหนักตอหนวย (กิโลกรัม)) x ปริมาณท่ีใชตอ 
 30 ถาด (ถัง) x น้ําหนกัตอถัง (กิโลกรัม) 
= (116 / 50) x 1 x 18  
= 41.76 บาท / 30 ถาด 
ใชวธีิการคํานวณเดียวกนั สําหรับคํานวณหาตนทุนตอถาดของสวนผสมท่ีเหลือ 

จากนั้นรวมตนทุนคาวัสดุเพาะกลาท้ังหมด ตอ 30 ถาด ไดผลลัพธคือ 
=  (ปุยอินทรียตราพญานาค + ขุยมะพราว + ข้ีเถาแกลบ + ทรายหยาบ)  
= (41.76 + 24.86 + 26.91 + 1.03)  
= 94.56 บาท / 30 ถาด 
จากนั้นคํานวณตนทุนคาวัสดุเพาะกลาตอถาด วิธีการคํานวณดังนี ้
= ตนทุนคาวัสดเุพาะกลาตอ 30 ถาด / 30 ถาด 
= 94.56 / 30 
= 3.15 บาท / ถาด  
ผลท่ีไดจากการคํานวณตนทุนคาวัสดุเพาะกลาผัก ตอ 1 ถาด ดังแสดงตามตารางท่ี 

4.10 
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ตารางท่ี 4.10  รายจายดําเนนิงาน - ตนทุนวสัดุเพาะกลาตอถาด 
 

1 ปุยอินทรียตราพญานาค ถุง 50          116.00   1.00      18.00    41.76                           

2 ขุยมะพราว กระสอบ 14          58.00     2.00      3.00      24.86                           

3 ขี้เถาแกลบ คิว 314       650.00   2.00      6.50      26.91                           

4 ทรายหยาบ คิว 1,450    100.00   0.50      30.00    1.03                             

94.56                           

3.15                         

   ตนทุนตอ 30 ถาด     

(บาท)

 (5) = [(2) / (1)] x (3) x (4)

(บาท) (ถัง) (กิโลกรัม)

 (1)  (2)  (3)  (4)

น้ําหนัก

ตอหนวย ตอ 30 ถาด ตอถัง

รวมตนทุนคาวัสดุเพาะกลา ตอ 30 ถาด

รวมตนทุนคาวัสดุเพาะกลา ตอ 1 ถาด

รายการ หนวย

น้ําหนัก

ตอหนวย

(กิโลกรัม)

ราคา ปริมาณที่ใช

 
 

หมายเหตุ : เนื่องจากปริมาณในการผสมวัสดุเพาะกลาแตละคร้ัง จะผสมเพื่อใหไดวัสดุเพาะกลา
จํานวน  30 ถาด  ดังนั้นจึงใชสัดสวนดังกลาวในการคํานวณตนทุนคาวัสดุเพาะกลาตอถาด 

ดังนั้น ตนทุนคาวัสดุเพาะกลาตอถาดเพาะกลาสําหรับผักทุกชนดิจะมีตนทุนเทากนั 
คือ ถาดละ 3.15 บาท 

(3)  คาปุยน้าํ AB ปุยน้ําเปนอาหารหลักของตนกลาผักทุกชนิด  ชวยใหตนกลา
ไดรับธาตุอาหารในการเจริญเติบโต ซ่ึงปุยเบิกมาจากคลังพัสดุใหญของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง โดยแบงใชสําหรับแตละคร้ังท่ีดําเนินการ แตเนือ่งจากไมมีการจดบันทึกขอมูลการใชท่ีชัดเจน 
ดังนั้นจึงไดนําสูตรแมปุยน้ํา AB ตามตารางท่ี 4.11 มาใชในการคํานวณหาตนทุนคาปุยน้ําท่ีถูกตอง  

สําหรับการรดปุยน้าํ AB ใหแกตนกลานัน้ จะนําแมปุยน้าํ A จํานวน 2 ลิตร ผสม
น้ําเปลาจํานวน 100 ลิตร และแมปุยน้ํา B จํานวน 2 ลิตร ผสมน้ําเปลาจํานวน 100 ลิตร เพื่อใชรดตนกลา 
โดยแตละคร้ังจะรดได 300 ถาด ฉีดพนตนกลาต้ังแตสัปดาหท่ี 2 ของการเพาะ สัปดาหละ 2 คร้ัง 
วิธีการคํานวณตนทุนคาปุยน้าํ AB ตอถาด คือ 

ตัวอยางการคํานวณตนทุนคาแมปุยน้ํา A สําหรับสวนผสมปุยสูตร 12 – 60 - 0 ตอน้ํา 
100 ลิตร 

= (ราคาตอหนวย (บาท) / น้ําหนกัตอหนวย (กิโลกรัม)) x ปริมาณท่ีใช (กิโลกรัม) 
= (992 / 25) x 5 
= 198.40 บาท / 100 ลิตร 
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ใชวิธีการคํานวณเดยีวกนัสําหรับคํานวณหาตนทุนสวนผสมท่ีเหลือ ของแมปุยน้ํา
สูตร A จํานวน 100 ลิตร และสู ูตร B จํานวน 100 ลิตร จากนั้นรวมตนทุนคาแมปุยน้ําสูตร A และ B 
ตามสูตรสวนผสมท่ีใชในสัดสวน 100 ลิตร ไดดังนี ้

ตนทุนคาแมปุยน้ําสูตร A จํานวน 100 ลิตร 
= (ปุยสูตร 12 – 60 – 0 + ปุยสูตร 13 – 0 – 46 + แมกนเีซียมซัลเฟต + ยูนเิลท) 
= 198.40 + 211.20 + 23.52 + 75.00 
=  508.12 บาท / 100 ลิตร 
จากนั้นคํานวณหาตนทุนคาแมปุยน้ํา A จํานวน 1 ลิตร วธีิการคือ 
= ตนทุนคาแมปุยน้ํา A ตอ 100 ลิตร / 100 
= 508.12 / 100 
= 5.08 บาท / ลิตร 
สวนตนทุนคาแมปุยน้ําสูตร B จํานวน 1 ลิตร ใชวิธีการคํานวณเชนเดยีวกัน 

จากนั้นคํานวณหาตนทุนคาปุยน้าํสําหรับการให 1 คร้ัง ตอ 1 ถาด โดยสัดสวนท่ีใชคือ แมปุยน้ํา A 
จํานวน 2 ลิตร และแมปุยน้ํา B จํานวน 2 ลิตร ผสมนํ้าเปลาจํานวน 200 ลิตร สามารถฉีดพนถาด
เพาะกลาไดจํานวน 300 ถาด วิธีการคือ 

= (ตนทุนคาแมปุยน้ํา A 2 ลิตร + ตนทุนคาแมปุยน้ํา B 2 ลิตร) / 300 ถาด 
= ((5.08 x 2) + (1.70 x 2)) / 300 
= 0.05 บาท / คร้ัง 
สําหรับพืชท่ีใชเวลาดําเนนิการเพาะกลา 25 วัน จะฉีดพน 5 คร้ัง และพืชท่ีใชเวลา

ดําเนินการเพาะกลา 30 วัน จะฉีดพน 6 คร้ัง ผลท่ีไดจากการคํานวณตนทุนคาปุยน้าํ AB ตอถาด ดัง
แสดงตามตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  รายจายดําเนนิงาน – ตนทุนปุยน้ํา AB ตอถาด 

1 ปุยสูตร 12 - 60 - 0 กิโลกรัม 25      992.00  5.00         -           198.40              -                    

2 ปุยสูตร 13 - 0 - 46 กิโลกรัม 25      704.00  7.50         5.00         211.20              140.80              

3 แมกนีเซียมซัลเฟต กิโลกรัม 25      294.00  2.00         -           23.52                -                    

4 ปุยสูตร 15 - 0 - 0 กิโลกรัม 50      586.00  -           2.50         -                    29.30                

5 ยูนิเลท กิโลกรัม 1        300.00  0.25         -           75.00                -                    

508.12              170.10              

5.08                  1.70                  รวมตนทุนคาแมปุยน้ําจํานวน 1 ลิตร

รวมตนทุนคาปุยน้ํา AB สําหรับฉีดพน 1 ครั้ง ตอ 1 ถาด  (สูตรละ 2 ลิตร ตอ 300 ถาด)

รวมตนทุนคาปุยน้ําสําหรับผักที่เพาะกลา 25 วัน (ฉีดพน 5 ครั้ง)

รวมตนทุนคาปุยน้ําสําหรับผักที่เพาะกลา 30 วัน (ฉีดพน 6 ครั้ง)

0.05                                                  

0.25                                                  

0.30                                                  

รายการ หนวย

รวมตนทุนคาแมปุยน้ําจํานวน 100 ลิตร

จํานวนเงิน (บาท)

สูตรปุย

A B
 (5) = [(2) / (1)] x (3)  (6) = [(2) / (1)] x (4)

น้ําหนัก

 ตอ

หนวย

ราคา

ตอหนวย 

(บาท)

ปริมาณที่ใช (กิโลกรัม)

สูตรปุย

A B
 (1)  (2)  (3)  (4)

 

หมายเหตุ : สัดสวนการใหปุยน้าํดังกลาวเปนสัดสวนการใหปุยน้ําตอจาํนวนถาดเพาะกลา 300 ถาด 

ดังนั้น ตนทุนคาปุยน้ํา AB สําหรับผักท่ีมีอายุการเพาะกลา 25 วัน ไดแก มะเขือเทศ
เชอร่ีหวานแดง มะเขือเทศเชอร่ีหวานเหลือง มะเขือเทศดอยคํา และมะเขือเทศดอยคําจัมโบ ตนทุน
คาปุยน้าํ AB ตอถาด คือ 0.25 บาท เนือ่งจากฉีดพนปุยน้ํา AB ท้ังส้ิน 5 คร้ัง  

สวนผักท่ีมีอายุการเพาะกลา 30 วัน ไดแก ผักกาดหวาน ผักกาดฮองเตกานเขียว 
เฟนเนล เซเลอร่ี พริกหวานเขียว และพริกหวานเหลือง ตนทุนคาปุยน้ํา AB ตอถาด คือ 0.30 บาท 
เนื่องจากฉีดพนปุยน้ํา AB ท้ังส้ิน 6 คร้ัง 

(4)  คาสารเคมีกําจัดศัตรูพชื สําหรับชวงการดําเนนิกิจกรรมเพาะกลา มักประสบ
ปญหาศัตรูพืชเขาทําลายตนกลา ไดแก หนอน แมลง เช้ือรา ดังนั้นจงึฉีดพนสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
โดยเปนสารเคมีท่ีอยูภายใตการควบคุมของมูลนิธิโครงการหลวง เพือ่ปองกนัการใชสารเคมีตองหาม 
หรือมีสารเคมีตกคางในผลผลิตผักเม่ือถึงมือผูบริโภค 

เนื่องจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเบิกมาจากคลังพัสดุใหญ ของศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง โดยแบงใชสําหรับแตละคร้ังท่ีดําเนินการ แตเนือ่งจากไมมีการจดบันทึกขอมูลการใชท่ีชัดเจน 
ดังนั้น จึงไดนําสูตรปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามตารางท่ี 4.12 มาใชในการคํานวณหา
ตนทุนคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชท่ีถูกตอง 
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การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชนัน้สามารถใชไดกับตนกลาผักทุกชนดิ ซ่ึงในการฉีดพน
หนึ่งคร้ังจะใชสารเคมี 2 ชนิด ผสมกับน้ําในอัตราสวน 20 ลิตร (สัดสวนตอจํานวนตนกลา 1,000 
ถาด) ฉีดพนสัปดาหละ 1 คร้ัง ดังนั้นจึงฉีดพนสารเคมีท้ังส้ิน 4 คร้ัง รวม 8 ชนิด สําหรับทุกชนิดพชื 
วิธีการคํานวณตนทุนคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอถาด คือ 

ตัวอยางการคํานวณตนทุนคาสารเคมีคารบาริล สําหรับการฉีดพน 1 คร้ัง ตอ 1,000 ถาด 
วิธีการคือ 

= ราคาตอหนวย (บาท)  x  ปริมาณการใชตอคร้ัง (กรัม) 
=  0.29 x 20  
= 5.80 บาท 
สําหรับสารเคมีชนิดอ่ืนใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกัน จากนัน้คํานวณหาตนทุนคาสารเคมี 

ท่ีใช 4 คร้ัง ท้ัง 8 ชนิด  ตอ 1 ถาด วิธีการคือ 
= (คารบาริล + แมนโคเซบ 80% WP + เปอรมีทริน +  คาเบนดาซิม + ฟโพรนิค +

 แคปแทน + บาซิลลัส ทูริงเยนซิส + ซัลเฟอร) / 1,000 ถาด 
= (5.80 + 8.80 + 8.40 + 4.60 + 28.60 + 7.60 + 39.60 + 2.40) / 1,000  
= 0.11 บาท / ถาด 
ผลท่ีไดจากการคํานวณตนทุนคาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอถาด ดังแสดงตามตารางท่ี 

4.12 
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ตารางท่ี 4.12  รายจายดําเนนิงาน – ตนทุนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอถาด 

คร้ังที่ 1 คารบาริล กรัม 0.29                20                   5.80                       

แมนโคเซบ 80% WP กรัม 0.22                40                   8.80                       

คร้ังที่ 2 เปอรมีทริน ซีซี 0.42                20                   8.40                       

คาเบนตาซิม กรัม 0.23                20                   4.60                       

คร้ังที่ 3 ฟโพรนิค ซีซี 1.43                20                   28.60                     

แคปแทน กรัม 0.19                40                   7.60                       

คร้ังที่ 4 บาซิลลัส ทูริงเยนซิส กรัม 1.32                30                   39.60                     

ซัลเฟอร กรัม 0.08                30                   2.40                       

105.80                   

0.11                       รวมตนทุนคาสารเคมีสําหรับฉีดพน 4 ครั้ง ตอ 1 ถาด

 (3) = (1) x (2)

   ปริมาณการใช  

ตอครั้ง
จํานวนเงิน (บาท)

รวมตนทุนคาสารเคมีสําหรับฉีดพน 4 ครั้ง ตอ 1,000 ถาด

รายการ หนวย

ราคาตอหนวย   

(บาท)

 (1)  (2)

 

หมายเหตุ : ราคาตอหนวย เปนราคาสุทธิท่ีไดรับจากงานพสัดุ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

ผักทุกชนิดท้ังท่ีมีอายุการเพาะกลา 25 วัน และอายกุารเพาะกลา 30 วัน จะฉีดพน
สารเคมีรวมท้ังส้ิน 4 คร้ัง ใชสารเคมี 8 ชนดิ ตนทุนคาสารเคมีกาํจดัศัตรูพืชตอถาดสําหรับผักทุกชนดิ
จึงเทากัน คือถาดละ 0.11 บาท 

(5)    คาฮอรโมน  ฮอรโมน คือ อาหารเสริมของตนกลา ชวยเสริมการเจริญ เติบโตและ
สรางความสมบูรณใหกับตนกลา ซ่ึงตองฉีดพนใหกับตนกลาผักทุกชนดิ แตเนื่องจากฮอรโมนเบิก
มาจากคลังพัสดุใหญของศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง โดยแบงใชสําหรับแตละคร้ังท่ีดําเนินการ 
แตเนื่องจากไมมีการจดบันทึกขอมูลการใชท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงไดนําสูตรปริมาณการใชฮอรโมน
ตามตารางท่ี 4.13 มาใชในการคํานวณหาตนทุนคาฮอรโมนท่ีถูกตอง 

การใหฮอรโมนดังกลาวจะผสมท้ังหมดกับน้ําสะอาด 20 ลิตร (สัดสวนตอจํานวน
ตนกลา 1,000 ถาด) โดยเร่ิมฉีดพนต้ังแตวนัท่ี 5 ของการเพาะกลา และฉีดพนตอไปทุก 5 วัน วิธีการ
คํานวณตนทุนคาฮอรโมนตอถาด คือ 

ตัวอยางการคํานวณตนทุนคาปุยสูตร 21 – 21 - 21 สําหรับการฉีดพน 1 คร้ัง ตอ 1,000 
ถาด วิธีการคือ 

= ราคาตอหนวย (บาท) x ปริมาณการใชตอคร้ัง (กรัม) 
= 0.07 x 50 
= 3.50 บาท / คร้ัง 
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สําหรับสวนผสมอื่นใชวิธีการคํานวณเชนเดยีวกนั จากน้ันคํานวณหาตนทุนคาฮอรโมน 
สําหรับฉีดพน 1 คร้ัง  ตอ 1 ถาด วิธีการคือ 

= (ปุยสูตร 21 – 21 – 21 + อาหารเสริมพิเศษ มง STM + อาหารเสริมพิเศษ มง 
 Cab + อาหารเสริมพิเศษ มง Car) / 1,000 ถาด 
= (3.50 + 5.60 + 1.40 + 1.40) / 1,000  
= 0.01 บาท / ถาด 
สําหรับพืชท่ีใชเวลาดําเนนิการเพาะกลา 25 วัน จะฉีดพนฮอรโมน 5 คร้ัง และพืชท่ี

ใชเวลาดําเนนิการเพาะกลา 30 วนั จะฉีดพน 6 คร้ัง ผลท่ีไดจากการคํานวณตนทุนคาฮอรโมนตอถาด 
ดังแสดงตามตารางท่ี 4.13 

ตารางท่ี 4.13  รายจายดําเนนิงาน – ตนทุนฮอรโมนตอถาด 

1 ปุยสูตร 21 - 21 - 21 กรัม 0.07               50 3.50                         

2 อาหารเสริมพิเศษ มง STM ซีซี 0.28               20 5.60                         

3 อาหารเสริมพิเศษ มง Cab ซีซี 0.28               5 1.40                         

4 อาหารเสริมพิเศษ มง Car ซีซี 0.28               5 1.40                         

11.90                       

0.01                         

0.05                         

0.06                         

 (3) = (1) x (2)

 ปริมาณการใช ตอ

ครั้ง
จํานวนเงิน (บาท)

รวมตนทุนคาฮอรโมนสําหรับฉีดพน 1 ครั้ง ตอ 1 ถาด

รวมตนทุนคาฮอรโมนสําหรับฉีดพน 1 ครั้ง ตอ 1,000 ถาด

ราคาตอหนวย 

(บาท)

 (1)  (2)

รวมตนทุนคาฮอรโมนสําหรับผักที่เพาะกลา 25 วัน (ฉีดพน 5 ครั้ง)

รวมตนทุนคาฮอรโมนสําหรับผักที่เพาะกลา 30 วัน (ฉีดพน 6 ครั้ง)

รายการ หนวย

 

หมายเหตุ : ราคาตอหนวย เปนราคาสุทธิท่ีไดรับจากงานพสัดุ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

ตนทุนคาฮอรโมนสําหรับผักท่ีมีอายุการเพาะกลา 25 วัน ไดแก มะเขือเทศเชอร่ี
หวานแดง มะเขือเทศเชอร่ีหวานเหลือง มะเขือเทศดอยคํา และมะเขือเทศดอยคําจัมโบ ตนทุน      
คาฮอรโมนตอถาด คือ 0.05 บาท เนื่องจากฉีดพนท้ังส้ิน 5 คร้ัง  

สวนผักท่ีมีอายุการเพาะกลา 30 วัน ไดแก ผักกาดหวาน ผักกาดฮองเตกานเขียว 
เฟนเนล เซเลอร่ี พริกหวานเขียว พริกหวานเหลือง ตนทุนคาฮอรโมนตอถาด คือ 0.06 บาท เนื่องจาก  
ฉีดพนท้ังส้ิน 6 คร้ัง 
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(6)  คาน้ํามันเช้ือเพลิง เปนน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีใชในการขนสงตนกลาจากโรงเรือน
เพาะกลาไปสูแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรตามหมูบานตาง ๆ  ซ่ึงไมสามารถระบุปริมาณการใชน้ํามัน
เช้ือเพลิงท่ีแนนอนได เนื่องจากข้ึนอยูกับระยะทางและความถ่ีในการขนสงตนกลาใหแกเกษตรกร 

ตนทุนคาน้ํามันเช้ือเพลิงในชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 นั้น ใชขอมูล
จริงจากการดําเนินโครงการ สวนตนทุนคาน้ํามันเช้ือเพลิงต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 ถึงกันยายน 
พ.ศ. 2559  คํานวณจากคาน้าํมันเช้ือเพลิงเฉล่ียตอถาด ต้ังแตเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 
ดังนี ้

คาน้ํามันเช้ือเพลิงเฉล่ียตอถาดคํานวณจาก 

= คาน้ํามันเช้ือเพลิงเดือนตุลาคม + พฤศจิกายน + ธันวาคม พ.ศ. 2549 
     ปริมาณการเพาะกลาผัก (ถาด) เดือนตุลาคม + พฤศจิกายน + ธันวาคม พ.ศ. 2549 
=   1,184 + 737 + 358 
 1,016 + 500 + 406 
=   1.1857 
= 1.19   บาท / ถาด 

ตนทุนคาน้ํามันเช้ือเพลิงตอถาดเพาะกลาสําหรับผักทุกชนิดมีตนทุนเทากัน คือ ถาดละ 
1.19 บาท 

ขอมูลเพิ่มเติม 
1.  มูลนิธิโครงการหลวงเปนองคกรท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ดังนั้นจึงไมคํานวณ

ภาษีมูลคาเพิ่มเพื่อนําสงกรมสรรพากร 
2. ในการวเิคราะหตนทุนและผลตอบแทนคร้ังนี้ ระยะเวลา 1 ป  หมายถึง ปงบประมาณ   

ซ่ึงเร่ิมตนในเดือนตุลาคม และส้ินสุดในเดอืนกันยายนของปถัดไป 

4.1.3     การประมาณการตนทุนและผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงนิเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย 

การศึกษาคร้ังนี้ไดประมาณการตนทุนและผลตอบแทนของโครงการเพ่ิมข้ึน ตามอัตรา
เงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย ซ่ึงอางอิงกับอัตราภาวะเงินเฟอของประเทศไทยที่แสดงในตารางท่ี 4.14 โดย
ใชอัตราถัวเฉล่ียจากอัตราเงินเฟอท่ัวไป ต้ังแตป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 อัตรารอยละ 3 รายละเอียด
ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.14  อัตราเงินเฟอท่ัวไป (Headline Inflation) 

ป พ.ศ. อัตราเงินเฟอทั่วไป (รอยละ)

2545 0.7

2546 1.8

2547 2.7

2548 4.5

2549 4.7  

ท่ีมา :  ธนาคารแหงประเทศไทย 

อัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ียคํานวณจาก 

=    อัตราเงินเฟอท่ัวไป ป พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549 
            5 (ป) 
=    0.7 + 1.8 + 2.7 + 4.5 + 4.7 
           5 
=     2.88   ปดเปนจํานวนเต็มคือรอยละ  3 

1) การประมาณการตนทุนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย 
การประมาณการตนทุนคงท่ีเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ียนั้น จะประมาณการ

เพิ่มข้ึนสําหรับคาจางแรงงาน คากระแสไฟฟา โดยเร่ิมประมาณการเพ่ิมข้ึนต้ังแตปท่ี 2 ของโครงการ 
เนื่องจากตนทุนดังกลาวเกิดข้ึนจริงต้ังแตปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 และคาซอมแซมโรงเรือน
เพาะกลาผักจะเร่ิมประมาณการเพ่ิมข้ึนต้ังแตปท่ี 1 ของโครงการ เนื่องจากรายจายลงทุนสําหรับ
โรงเรือนเกิดข้ึนจริงต้ังแตปท่ี 0 รายละเอียดตามตารางท่ี 4.15 สวนคาเส่ือมราคาโรงเรือนเพาะกลา
ผักและโรงเรือนเตรียมวัสดุเพาะกลาและหยอดเมล็ดพนัธุ ไมประมาณการเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอ
ท่ัวไปถัวเฉล่ีย เนื่องจากเปนรายจายลงทุนเร่ิมแรกของโครงการในปท่ี 0 ท่ีจายเพยีงคร้ังเดียว 

การประมาณการตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ียนัน้ จะประมาณการ
เพิ่มข้ึนสําหรับตนทุนผันแปรทุกชนิด คือ คาจางเหมาพนสารเคมี คาวัสดุเพาะกลา คาปุยน้ํา คาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช คาฮอรโมน และคาน้ํามันเช้ือเพลิง โดยเร่ิมประมาณการเพ่ิมข้ึนต้ังแตปท่ี 2 ของ
โครงการ เนื่องจากตนทุนดังกลาวเกดิข้ึนจริงต้ังแตปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 รายละเอียดตาม
ตารางท่ี 4.15 
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 รายละเอียดตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปร เปนขอมูลท่ีไดจากสวนท่ี 4.1.2 เร่ืองการ
ประมาณการตนทุน 
 รายละเอียดคาซอมแซมโรงเรือนเพาะกลาผัก ณ ปท่ี 0 ประกอบดวย 

 คาพลาสติกใส 4.2 x 100 x 1.5 UV 7%  7,500 บาท 
 คาพลาสติกใส 3.2 x 100 x 1.5 UV 7%  2,250 บาท 
 คาพลาสติกดํา 1 x 100 x 200 MC     428 บาท 
 มุงตาขายไนลอน 20 ตา    1,820 บาท 
 ประกับพลาสติก 6 หุน    7,500 บาท 
 เชือกไนลอน 4 มิลลิเมตร      280 บาท 
 คาแรง     1,000 บาท 
  รวมเปนเงิน               20,778 บาท 
คาจางแรงงานตอป ปท่ี 1 คํานวณไดจาก 
= อัตราคาจางแรงงานตอเดือน x 12 เดือน 
= 6,000 x 12 
= 72,000 บาท 
คาจางแรงงานปท่ี 2 เพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย คํานวณจาก 
= คาจางแรงงานปท่ี 1 + (อัตราคาจางแรงงานปท่ี 1 x อัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย) 
= 72,000 + (72,000 x 0.03) 
= 74,160 บาท 
คาจางแรงงานในปท่ี 3 ท่ีเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย คํานวณจาก 
= คาจางแรงงานปท่ี 2 + (อัตราคาจางแรงงาน ปท่ี 2 x อัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย) 
= 74,160 + (74,160 x 0.03) 
= 76,384.80 บาท 
สําหรับตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ ใชวิธีการคํานวณเชนเดยีวกนั ผลท่ีไดตามตารางท่ี 4.15 
  
 



 

 

75 

ตารางที่ 4.15  ประมาณการตนทุนเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟอทั่วไปถัวเฉลี่ย 
                       (หนวย : บาท) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ตนทุนคงที่ (ตอป)

คาจางแรงงาน -              72,000.00    74,160.00    76,384.80    78,676.34    81,036.63    83,467.73    85,971.76    88,550.91    91,207.44    93,943.66    

คากระแสไฟฟา -              2,400.00      2,472.00      2,546.16      2,622.54      2,701.22      2,782.26      2,865.73      2,951.70      3,040.25      3,131.46      

คาซอมแซมโรงเรือนเพาะกลาผัก 20,778.00    21,401.34    22,043.38    22,704.68    23,385.82    24,087.39    24,810.01    25,554.31    26,320.94    27,110.57    27,923.89    

ตนทุนผันแปร (ตอถาด)

คาจางเหมาพนสารเคมี -              1.20             1.24             1.28             1.32             1.36             1.40             1.44             1.48             1.52             1.57             

คาวัสดุเพาะกลา -              3.15             3.24             3.34             3.44             3.54             3.65             3.76             3.87             3.99             4.11             

คาปุยน้ํา AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน -              0.25             0.26             0.27             0.28             0.29             0.30             0.31             0.32             0.33             0.34             

พืชที่เพาะกลา 30 วัน -              0.30             0.31             0.32             0.33             0.34             0.35             0.36             0.37             0.38             0.39             

คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช -              0.11             0.11             0.12             0.12             0.13             0.13             0.14             0.14             0.15             0.15             

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน -              0.05             0.05             0.05             0.05             0.06             0.06             0.06             0.07             0.07             0.07             

พืชที่เพาะกลา 30 วัน -              0.06             0.06             0.06             0.07             0.07             0.07             0.08             0.08             0.08             0.09             

คาน้ํามันเชื้อเพลิง -              1.19             1.23             1.27             1.31             1.35             1.39             1.43             1.47             1.51             1.55             

รายการ
ปที่
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ผลจากการคํานวณตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปรเพ่ิมข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย 
ตามตารางท่ี 4.15 นั้น เพื่อนาํไปใชในการคํานวณหาตนทุนคงท่ี และตนทุนผันแปรจากการดําเนิน
โครงการ ปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 

2) การประมาณการผลตอบแทนตามอตัราเงนิเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย 
ผลตอบแทนของโครงการ คือ รายรับจากการดําเนนิการเพาะกลาผัก ราคาถาดละ 25 บาท 

จากคาวัสดุเพาะกลา คาการจัดการ และคาขนสงตนกลาจากโรงเรือนเพาะกลาสูแปลงปลูกของ
เกษตรกร สําหรับการประมาณการผลตอบแทนของโครงการนั้น จะประมาณการเพิ่มข้ึนตามอัตรา
เงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย รอยละ 3 ตอป รายละเอียดตามตารางท่ี 4.16 

การคํานวณรายรับจากการดาํเนินการเพาะกลาผักปท่ี 2  เพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไป
ถัวเฉล่ีย คํานวณไดจาก 

= รายรับจากการดําเนินการเพาะกลาผักปท่ี 1 + (รายรับจากการดําเนินการเพาะกลาผัก
ปท่ี 1 x อัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย) 

= 25 + (25 x 0.03) 
= 25.75 บาท 
การคํานวณรายรับจากการดาํเนินการเพาะกลาผักปท่ี 3  เพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไป

ถัวเฉล่ีย คํานวณไดจาก 
= รายรับจากการดําเนินการเพาะกลาผักปท่ี 2 + (รายรับจากการดําเนินการเพาะกลาผัก

ปท่ี 2 x อัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย) 
= 25.75 + (25.75 x 0.03) 
= 26.52 บาท 
สําหรับรายรับจากการดําเนินการเพาะกลาผักปท่ี 4 ถึงปท่ี 10 ใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกัน

ผลท่ีไดตามตารางท่ี 4.16 
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ตารางท่ี 4.16  ประมาณการผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย 

ปที่

1 25.00                                     

2 25.75                                     

3 26.52                                     

4 27.32                                     

5 28.14                                     

6 28.98                                     

7 29.85                                     

8 30.75                                     

9 31.67                                     

10 32.62                                     

ราคาขายตอถาด (บาท)

 

ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ ตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย ท่ีไดตามตารางท่ี 
4.16 นั้น เพื่อนําไปใชในการคํานวณผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ ปท่ี 1 ถึง ปท่ี 10 

4.2 ตนทุนโครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง 

สําหรับตนทุนของโครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง สามารถจําแนก
ตนทุนได 2 ประเภท คือ รายจายลงทุน และรายจายดําเนนิงาน ดังรายละเอียดตอไปนี ้

4.2.1 รายจายลงทุน  

รายจายลงทุนของโครงการเพาะกลาพืชผัก ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ประกอบดวย 
คาโรงเรือนเพาะกลาผัก คาโรงเรือนเตรียมวัสดุเพาะกลาและหยอดเมล็ดพันธุ คาเคร่ืองรอนวสัดุ
เพาะกลา และเคร่ืองผสมวัสดุเพาะกลา ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1) โรงเรือนเพาะกลาผัก 
โรงเรือนเพาะกลาผัก เปนโรงเรือนขนาด 12 x 24 เมตร พื้นท่ี 288 ตารางเมตร

โครงสรางเหล็ก หลังคามุงดวยพลาสติก มีช้ันวางถาดเพาะกลาท่ีสรางจากเสาไมและกระเบ้ืองมุง
หลังคาชนิดรองเล็ก พื้นทางเดินเทดวยคอนกรีต มีระบบการใหน้าํดวยวิธีการพนน้ําแบบฝอยโดยใช
หัวสปริงเกอรแบบมินิ ควบคุมการใหน้ําดวยชุดควบคุมท่ีมีตัวต้ังเวลาการทํางาน (Timer) เปนตัวต้ัง
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เวลาเปด – ปด ซ่ึงโรงเรือนดังกลาวไดเร่ิมดําเนินการกอสรางในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 
2549 (ปท่ี 0) รายละเอียดรายจายลงทุนดังตารางท่ี 4.17 

โรงเรือนเพาะกลาผักเปนโรงเรือนโครงสรางเหล็ก อายกุารใชงาน 10 ป แตเนื่องจาก
โครงสรางบางสวน คือ พลาสติกมุงหลังคาโรงเรือน และมุงตาขายไนลอนท่ีใชคลุมปองกันแมลง
รอบโรงเรือนเปนวัสดุท่ีมีอายุการใชงานประมาณ 3 ป ดังนั้นจึงตองมีการเปล่ียนวัสดุดังกลาวทุก ๆ 
3 ป  

2) โรงเรือนเตรียมวัสดุเพาะกลาและหยอดเมล็ดพันธุ 
โรงเรือนเตรียมวัสดุเพาะกลาและหยอดเมล็ดพันธุ เปนโรงเรือนเปดโลงขนาด        

4 x 12 เมตร อายุการใชงาน 10 ป โครงสรางเหล็ก หลังคามุงดวยกระเบ้ือง พื้นเทคอนกรีต ใชเปน
สถานท่ีในการเตรียมวัสดุเพาะกลา บรรจุวัสดุเพาะกลาลงถาด หยอดเมล็ดพันธุ กอนนาํเขาสูโรงเรือน
เพาะกลา โดยพื้นท่ีสวนหน่ึงแบงไวสําหรับเก็บน้ําดิบเพื่อใชในกระบวนการตาง ๆ  ซ่ึงโรงเรือนดังกลาว
ไดเร่ิมดําเนินการกอสรางในชวงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2549 (ปท่ี 0) รายละเอียดรายจาย
ลงทุนดังตารางท่ี 4.17 

3) เคร่ืองรอนวัสดุเพาะกลา 
เคร่ืองรอนวัสดุเพาะกลาเปนเคร่ืองท่ีดัดแปลงจากเคร่ืองสีขาว ใชสําหรับรอนวัสดุ

เพาะกลาเพื่อแยกกากและเศษวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีติดมากับวัสดุเพาะกลาออก เพื่อใหไดวสัดุท่ีมีคุณภาพดี
เชนเดยีวกันทุกหลุมในถาดเพาะกลา 

4) เคร่ืองผสมวัสดุเพาะกลา 
การผสมวัสดุเพาะกลาดวยมือจากแรงงานคนนั้น วัสดุเพาะกลาท่ีไดอาจผสม  

ไมเขากันดีเทาท่ีควร หรืออาจใชเวลามากเพื่อใหวัสดุเพาะผสมเขากันเปนเนื้อเดยีว ดังนั้น จึงไดนํา
เคร่ืองผสมปูนซีเมนตมาใชเปนเคร่ืองชวยในการผสมวัสดุเพาะกลา ทําใหไดวัสดุเพาะท่ีเขากันเปน
เนื้อเดยีวและประหยัดเวลา ซ่ึงในการผสมวสัดุเพาะกลาหนึ่งคร้ังจะผสมไดประมาณ 30 ถาดเพาะกลา 

สําหรับเคร่ืองรอนวัสดุเพาะกลาและเคร่ืองผสมวัสดุเพาะกลานั้น ไมคํานวณรวม
เปนรายจายลงทุน เนื่องจากเปนอุปกรณท่ีมีใชอยูเดมิโดยไมไดจัดซ้ือใหม  
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ตารางท่ี 4.17  รายละเอียดรายจายลงทุน 
 

รายการ จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวนเงิน  

(บาท) 

• คาวัสดุกอสรางโรงเรือนเพาะกลาพืชผัก ขนาด 12 x 24 เมตร (288 ตารางเมตร) จํานวน 1 โรงเรือน 
1 เหล็กทอดํา 6 หุน 150 เสน 260.00 39,000.00 
2 เหล็กทอดํา 4 หุน 2 เสน 180.00 360.00 
3 เหล็กทอดํา 2 น้ิว 39 เสน 670.00 26,130.00 
4 เหล็กกลอง 3 x 1.5 น้ิว 8 เสน 760.00 6,080.00 
5 เหล็กตัวซี 5 x 2 น้ิว 4 เสน 690.00 2,760.00 
6 เหล็กเสน 2 หุน 2 เสน 50.00 100.00 
7 พลาสติกใส 4.2 x 100 x 1.5 UV 7% 1 มวน 7,500.00 7,500.00 
8 พลาสติกใส 3.2 x 100 x 1.5 UV 7% 50 เมตร 45.00 2,250.00 
9 พลาสติกดํา 1 x 100 x 200 MC 25 เมตร 17.12 428.00 

10 ประกับพลาสติก 6 หุน 750 ตัว 10.00 7,500.00 
11 มุงตาขายไนลอน สีขาว 20 ตา ตอน้ิว 2 มวน 910.00 1,820.00 
12 สีกันสนิม 2 ถัง 1,020.00 2,040.00 
13 ลวดเช่ือม 2.6 มิลลิเมตร 12 กลอง 110.00 1,320.00 
14 ไฟเบอรตัดเหล็ก 14 น้ิว 5 แผน 190.00 950.00 
15 ลอฉาก 3 น้ิว 8 ตัว 43.00 344.00 
16 บูชพลาสติกประคอง 1 น้ิว 8 ตัว 27.00 216.00 
17 เชือกไนลอน 4 มิลลิเมตร 2 มวน 140.00 280.00 
18 ปูนซีเมนต 11 ถุง 120.00 1,320.00 
19 หิน ¾ 1 คิว 200.00 200.00 
20 ทรายหยาบ 1 คิว 100.00 100.00 

รวม 100,698.00 

• คาวัสดุกอสรางชั้นวางถาดเพาะกลาและทางเดิน 
1 เสาไม หนา 6 น้ิว ยาว 1 เมตร 88 ทอน 70.00 6,160.00 
2 เสาไม หนา 6 น้ิว ยาว 1.50 เมตร 66 ทอน 100.00 6,600.00 
3 ไมเน้ือแข็ง (ไมแดง) 4 x 1.5 น้ิว 768 ศอก 28.00 21,504.00 
4 ตะปู 3 น้ิว 3 กิโลกรัม 40.00 120.00 
5 ตะปู 4 น้ิว 2 กิโลกรัม 40.00 80.00 
6 กระเบื้องรองเล็ก 400 แผน 43.00 17,200.00 
7 ปูนซีเมนต 15 ถุง 120.00 1,800.00 



 

 

80 

ตารางท่ี 4.17  รายละเอียดรายจายลงทุน (ตอ) 
 

รายการ จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

• คาวัสดุกอสรางชั้นวางถาดเพาะกลาและทางเดิน (ตอ) 
8 หิน ¾  2 คิว 200.00 400.00 
9 ทรายหยาบ 1 คิว 100.00 100.00 

รวม 53,964.00 

• คาวัสดุกอสรางระบบพนหมอก 
1 ปม SAER 2 น้ิว 3 HP 1 ตัว 14,000.00 14,000.00 
2 ปม SAER 1 น้ิว 2 HP 1 ตัว 10,000.00 10,000.00 
3 หัวพนหมอก 126 ตัว 220.00 27,720.00 
4 สาย PE 20 มิลลิเมตร  1 มวน 850.00 850.00 
5 สาย PE 16 มิลลิเมตร  5 มวน 550.00 2,750.00 
6 สามทาง PE 8 ตัว 3.00 24.00 
7 ตัวกรองน้ํา 1 น้ิว 1 ตัว 623.00 623.00 
8 ถังซีเมนต (ทอถนน 1 x 1.20 เมตร) 1 ทอน 2,300.00 2,300.00 
9 ทอ PVC 2 น้ิว ช้ัน 8.5 5 เสน 130.00 650.00 

10 ทอ PVC 1 น้ิว ช้ัน 8.5 3 เสน 50.00 150.00 
11 ของอ PVC 2 น้ิว 3 ตัว 27.00 81.00 
12 เกลียวนอก PVC 2 น้ิว 3 ตัว 17.00 51.00 
13 สามทาง PVC 2 น้ิว 1 ตัว 40.00 40.00 
14 สามทาง PVC 1 น้ิว 1 ตัว 12.00 12.00 
15 สามทาง PVC 2 น้ิว ลด 1 น้ิว 2 ตัว 45.00 90.00 
16 สามทาง 1 น้ิว ลด 6 หุน 6 ตัว 15.00 90.00 
17 หางปลาเกลียวนอก 6 หุน 6 ตัว 15.00 90.00 
18 หัวกะโหลกรังผ้ึง 2 น้ิว 1 ตัว 450.00 450.00 
19 บอลวาลว  1 น้ิว 1 ตัว 180.00 180.00 
20 เกลียวใน PVC 1 น้ิว 3 ตัว 7.00 21.00 
21 เกลียวนอก PVC 1 น้ิว 2 ตัว 5.00 10.00 
22 กอกสนาม 1 น้ิว 1 ตัว 160.00 160.00 
23 เทปพันเกลียว 5 มวน 17.00 85.00 
24 กาวประสานทอ 1,000 กรัม 1 กระปอง 270.00 270.00 
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ตารางท่ี 4.17  รายละเอียดรายจายลงทุน (ตอ) 
 

รายการ จํานวน 
ราคาตอหนวย 

(บาท) 
จํานวนเงิน 

• คาวัสดุกอสรางระบบพนหมอก (ตอ) 
25 ถังนํ้าพลาสติก 1 ใบ 500.00 500.00 
26 ชุดสายพนสารเคมี หนา 7 ช้ัน 100 เมตร 1 ชุด 5,200.00 5,200.00 
27 ตูชุดควบคุมระบบพนหมอก 1 ชุด 2,300.00 2,300.00 
28 Timer ควบคุมเวลาพนหมอก 1 ชุด 800.00 800.00 

รวม 69,497.00 

• คาวัสดุกอสรางโรงเตรียมวัสดุเพาะกลาและหยอดเมล็ดพันธุ 
1 เหล็กทอดํา 2 น้ิว 5 เสน 670.00 3,350.00 
2 เหล็กตัวซี 3 x 1.5 น้ิว 19 เสน 355.00 6,745.00 
3 ลวดเช่ือม 2.6 มิลลิเมตร 5 กลอง 110.00 550.00 
4 ไฟเบอรตัดเหล็ก 14 น้ิว 2 แผน 190.00 380.00 
5 สีกันสนิม สีแดง 4 ลิตร 130.00 520.00 
6 ขอเกาะกระเบื้อง 240 ชุด 2.20 528.00 
7 กระเบื้องลอนเล็ก 160 แผน 43.00 6,880.00 
8 ครอบปรับมุม 40 คู 70.00 2,800.00 
9 ปูนซีเมนต 30 ถุง 120.00 3,600.00 

10 หิน ¾ 2 คิว 200.00 400.00 
11 ทรายหยาบ 2 คิว 100.00 200.00 
12 ตาขายเหล็ก ตาขนาด 2 น้ิว ยาว 10 เมตร 1 มวน 1,300.00 1,300.00 
13 โตะไมสําหรับหยอดเมล็ดพันธุผัก 2 ตัว 250.00 500.00 
14 เกรียงฉาบปูน PVC 2 อัน 20.00 40.00 

รวม 27,793.00 

• คาขนสงวัสดุกอสราง    10,000.00 

• คาจางเหมาแรงงานกอสราง    20,250.00 

• เคร่ืองรอนวัสดุ (ใชของเดิมที่มีอยู) 1 เครื่อง - - 

• เคร่ืองผสมวัสดุ (ใชของเดิมที่มีอยู) 1 เครื่อง - - 

รวมทั้งสิ้น 282,202.00 
 

ท่ีมา : งานการเงินและบัญชี ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
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หมายเหตุ : 1.  คาจางเหมาแรงงานกอสรางท่ีมีจํานวนเพียง 20,250 บาท เนื่องจากแรงงานสวนหนึ่งเปน
ลูกจางของศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ซ่ึงไดรับคาจางแรงงานจากงบประมาณ
ประจําปท่ีจัดสรรจากมูลนิธิโครงการหลวง 

  2.  เคร่ืองผสมวัสดุเพาะกลา (เคร่ืองผสมปูนซีเมนต)  และเคร่ืองรอนวัสดุ (ดัดแปลงเครื่อง   
สีขาว) เปนอุปกรณเดมิท่ีมีอยูโดยไมไดจัดซ้ือใหมเพื่อใชงาน แตหากตองซ้ือเขามาเพื่อ
ใชงาน ราคาตลาดเปนดังนี ้

 เคร่ืองผสมปูนซีเมนต 3 แรง 220V                ราคาชุดละ   22,000.00   บาท 
 เคร่ืองรอนวัสดุ (ดัดแปลงจากเคร่ืองสีขาว)      ราคาชุดละ   10,000.00   บาท 

รายจายลงทุนสําหรับคากอสรางโรงเรือนเพาะกลา และโรงเรือนเตรียมวัสดุเพาะกลาและ
หยอดเมล็ดพนัธุ ท่ีไดตามตารางท่ี 4.17 นั้น เพื่อนาํไปใชในการวเิคราะหโครงการดวยเคร่ืองมือทาง
การเงิน โดยนาํไปบันทึกลงในตารางท่ี 4.30 อีกคร้ัง 
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4.2.2 รายจายดาํเนินงาน 

รายจายดาํเนินงานโครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง จําแนกได  
2 ประเภท คือ ตนทุนคงท่ี ประกอบดวย คาจางแรงงาน คากระแสไฟฟา คาเส่ือมราคาโรงเรือน และ         
คาซอมแซมโรงเรือนเพาะกลาผัก และตนทุนผันแปร ประกอบดวย คาจางเหมาพนสารเคมี คาวัสดุ
เพาะกลา คาปุยน้าํ AB คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คาฮอรโมน และคาน้ํามันเช้ือเพลิง โดยตนทุน
ดังกลาวไดกลาวไวในตอนท่ี 4.1 เร่ืองการประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก ตนทุน และผลตอบแทน 
เพื่อนํามา ใชในการคํานวณรายจายดําเนนิงาน 

เนื่องจากโครงการเพาะกลาพชืผัก ศูนยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง เร่ิมดําเนนิการ
ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 และการศึกษาคร้ังนี้ไดเก็บขอมูลจริงจากการดําเนินโครงการต้ังแต
เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2550 ดังนั้นรายจายดําเนินงานปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ต้ังแต
เดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 ตามตารางท่ี 4.19 นั้น เปนขอมูลจริงจากการดําเนินโครงการ 
สวนรายจายดําเนนิงานต้ังแตเดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2550 ตามตารางท่ี 4.19 และรายจาย
ดําเนินงานต้ังแตปท่ี 2 ถึงปท่ี 10 ตามตารางท่ี 4.20 ถึง 4.22 เปนขอมูลท่ีไดจากการประมาณการ
ตามท่ีกลาวไวในตอนท่ี 4.1 เร่ืองการประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก ตนทุน และผลตอบแทน  

การคํานวณรายจายดําดําเนนิงาน 
รายจายดําเนนิงานของศูนยพฒันาโครงการหลวงขุนวาง จําแนกได 2 ประเภท คือ 

ตนทุนผันแปร และตนทุนคงท่ี ซ่ึงมีวิธีการคํานวณดังตอไปนี ้
1)  ตนทุนคงท่ี 
สําหรับตนทุนคงท่ี ไดมีการคํานวณประมาณการตนทุนคงท่ีเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอ

ท่ัวไปถัวเฉล่ีย ตามตารางท่ี 4.15 แลว ซ่ึงประกอบดวยคาจางแรงงาน คากระแสไฟฟา และ            
คาซอมแซมโรงเรือนเพาะกลา สวนคาเส่ือมราคาโรงเรือนเพาะกลาและโรงเรือนเตรียมวัสดเุพาะกลา
และหยอดเมล็ดพันธุผักนั้น ไดคํานวณไวแลวในตอนท่ี 4.1.2 เร่ืองการประมาณการตนทุน ดังนั้นจงึ
นําขอมูลดังกลาวมาบันทึกลงในตารางท่ี 4.18 เพื่อใชเปนประมาณการตนทุนคงท่ีปท่ี 1 ถึงปท่ี 10  
ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.18  ประมาณการตนทุนคงที่ปที่ 1 ถึงปที่ 10  ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 
                       (หนวย : บาท) 

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 รวม

คาจางแรงงาน 72,000.00      74,160.00      76,384.80      78,676.34      81,036.63      83,467.73      85,971.76      88,550.91      91,207.44      93,943.66      825,399.27        

คากระแสไฟฟา 2,400.00        2,472.00        2,546.16        2,622.54        2,701.22        2,782.26        2,865.73        2,951.70        3,040.25        3,131.46        27,513.32         

คาเสื่อมราคาโรงเรือน 28,220.20      28,220.20      28,220.20      28,220.20      28,220.20      28,220.20      28,220.20      28,220.20      28,220.20      28,220.20      282,202.00        

คาซอมแซมโรงเรือน -                -                22,704.68      -                -                24,810.01      -                -                27,110.57      -                74,625.26         

102,620.20    104,852.20    129,855.84    109,519.08    111,958.05    139,280.20    117,057.69    119,722.81    149,578.46    125,295.32    1,209,739.85     

ตนทุนคงที่

รวม  
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2) ตนทุนผันแปร  
ประกอบดวย คาจางเหมาพนสารเคมี คาวัสดุเพาะกลา คาปุยน้ํา AB คาสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืช คาฮอรโมน และคาน้ํามันเช้ือเพลิง วิธีการคํานวณคือ 
 (1)  นาํขอมูลตนทุนผันแปรตอถาดท่ีคํานวณไวตามตารางท่ี 4.15 การประมาณการ

ตนทุนเพิ่มข้ึนตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย  มาบันทึกเปนตนทุนผันแปรตอถาดสําหรับปท่ี 1 ถึง 
ปท่ี 10 ในตารางท่ี 4.19 ถึง 4.28 โดยแยกการคํานวณสําหรับตนทุนผันแปรปท่ี 1 และตนทุนผันแปร
ปท่ี 2 ถึงปท่ี 10 ดังนี ้

(1.1)   ตนทุนผันแปรปท่ี 1 
(1.1.1) เนื่องจากในปท่ี 1 นั้น ชวงเดือนตุลาคม  ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2549 เปนขอมูลจริงท่ีไดจากโครงการ ดังนั้น จงึแยกคํานวณ โดยบันทึกขอมูลตนทุนคาจางเหมาพน
สารเคมี และคาน้ํามันเช้ือเพลิง ท่ีเก็บรวบรวมไดจากโครงการมาบันทึกเปนตนทุนรวมในชวงเดอืน
ดังกลาว สวนตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ ใชตนทุนผันแปรตอถาดท่ีคํานวณตามตารางท่ี 4.15 สําหรับคาปุย
น้ํา AB และคาฮอรโมน จําแนกตนทุนออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีดําเนนิการเพาะกลา 25 วนั และ 30 
วัน เนื่องจากมีตนทุนตางกนั  

(1.1.2) นําขอมูลปริมาณการเพาะกลาผักท่ีดําเนนิการเพาะกลา ตามตารางท่ี 
4.8 ประมาณการปริมาณการเพาะกลาผักปท่ี 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 ในชวงเดอืนตุลาคม ถึง 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 มาบันทึกลงในตารางท่ี 4.19 โดยจําแนกพืชเปน 2 กลุม เนื่องจากมีตนทุน
ตางกัน คือกลุมท่ีดําเนินการเพาะกลา 25 วนั ไดแก มะเขือเทศเชอร่ีหวานแดงปริมาณการเพาะกลา
จํานวน 26 ถาด มะเขือเทศเชอร่ีหวานเหลืองจํานวน  33 ถาด และมะเขือเทศดอยคําจมัโบจํานวน 25 
ถาด รวมจํานวน 84 ถาด และกลุมท่ีดําเนนิการเพาะกลา 30 วัน ไดแก ผักกาดหวานจาํนวน 503 ถาด  
เฟนเนลจาํนวน 267 ถาด เซเลอร่ีจํานวน 20 ถาด พริกหวานเหลืองจํานวน 130 ถาด และผักอ่ืน ๆ ตาม
แผนการผลิตเสริมจํานวน 918 ถาด รวมจํานวน 1,838 ถาด เนื่องจากมีตนทุนผันแปรตอถาดตางกัน 

(1.1.3) นําขอมูลปริมาณการเพาะกลาผักปท่ี 1 ท่ีดําเนินการเพาะกลา
ต้ังแตชวงเดือนมกราคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2550 ตามตารางท่ี 4.8 มาบันทึกลงในตารางท่ี 4.19 โดย
จําแนกพืชเปน 2 กลุม เชนเดียวกัน คือ กลุมท่ีดําเนินการเพาะกลา 25 วัน ไดแก มะเขือเทศเชอร่ี
หวานแดงปริมาณการเพาะกลาจํานวน 237 ถาด มะเขือเทศเชอรี่หวานเหลืองจํานวน 178 ถาด มะเขือเทศ
ดอยคําจาํนวน 176 ถาด และมะเขือเทศดอยคําจัมโบจํานวน 68 ถาด รวมจํานวน 659 ถาด และกลุมท่ี
ดําเนินการเพาะกลา 30 วนั ไดแก ผักกาดหวานจํานวน 4,531 ถาด ผักกาดฮองเตกานเขียวจํานวน 257 
ถาด เฟนเนลจํานวน 693 ถาด เซเลอร่ีจาํนวน 140 ถาด พริกหวานเขียวจาํนวน 136 ถาด พริกหวาน
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เหลืองจํานวน 101 ถาด และผักอ่ืน ๆ ตามแผนการผลิตเสริมจํานวน 135 ถาด รวมจํานวน 5,993 ถาด 
เนื่องจากมีตนทุนผันแปรตอถาดตางกัน 

(1.1.4) คํานวณตนทุนผันแปรรวม  
ตัวอยางการคํานวณตนทุนผันแปรรวมคาวสัดุเพาะกลา ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 

2549  สําหรับชนิดพืชท่ีดาํเนนิการเพาะกลา 25 วนั  
= (ปริมาณการเพาะกลาผักชวงตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2549 ของชนิดพืชท่ี

ดําเนินการเพาะกลา 25 วนั (ถาด) x ตนทุนผันแปรคาวัสดเุพาะกลาตอถาด 
(บาท)) 

= 84  x  3.15 
= 265 บาท 
สําหรับตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ ท่ีเหลือ ใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกัน ผลท่ีไดดงัแสดง

ตามตารางท่ี 4.19 
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ตารางที่ 4.19  ประมาณการตนทุนผันแปรปที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2550 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด) 25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)
84                   1,838              1,922              659                 5,993              6,652              

คาจางเหมาพนสารเคมี 1.20       2,300.00         790.80            7,191.60         7,982.40         10,282.40      

คาวัสดุเพาะกลา 3.15       264.60            5,789.70         6,054.30         2,075.85         18,877.95       20,953.80       27,008.10      

คาปุยน้ํา AB
พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.25       21.00              21.00              164.75            164.75            185.75           

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.30       551.40            551.40            1,797.90         1,797.90         2,349.30        

คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.11       9.24                202.18            211.42            72.49              659.23            731.72            943.14           

คาฮอรโมน
พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.05       4.20                4.20                32.95              32.95              37.15             

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.06       110.28            110.28            359.58            359.58            469.86           

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1.19       2,279.00         784.21            7,131.67         7,915.88         10,194.88      

  ตนทุนรวม   

 ทั้งสิ้น   

(บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลารายการ

ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2549 มกราคม - กันยายน พ.ศ. 2550
    ตนทุน   

ตอหนวย 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท) ตนทุนรวม (บาท)
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(1.2) ตนทุนผันแปรปท่ี 2 ถึง ปท่ี 10 
(1.2.1) เม่ือบันทึกตนทุนผันแปรตอถาดของปท่ี 2 ถึง ปท่ี 10 ลงใน

ตารางท่ี 4.20 ถึง 4.28 จากขอมูลตามตารางที่ 4.15 ตามท่ีกลาวไวในขอ (1) แลว จากน้ันนําประมาณการ
ปริมาณการเพาะกลาผักตอป ปท่ี 2 ถึงปท่ี 10 จากขอมูลตามตารางท่ี 4.9 มาบันทึก ซ่ึงขอมูลปริมาณ
การเพาะกลาผักต้ังแตปท่ี 1 ถึง ปท่ี 10 ใชขอมูลชุดเดียวกัน ปริมาณการเพาะกลาผักจึงเทากันทุกป 
โดยจําแนกผักเปน 2 กลุม เนื่องจากมีตนทุนตางกัน คือกลุมท่ีดําเนินการเพาะกลา 25 วัน ไดแก 
มะเขือเทศเชอรี่หวานแดงปริมาณการเพาะกลาจํานวน 261 ถาด มะเขือเทศเชอร่ีหวานเหลืองจํานวน  
201 ถาด มะเขือเทศดอยคําจํานวน 208 ถาด และมะเขือเทศดอยคําจัมโบจํานวน 69 ถาด รวมจํานวน 
739 ถาด และกลุมท่ีดําเนินการเพาะกลา 30 วัน ไดแก ผักกาดหวานจํานวน 4,531 ถาด ผักกาดฮองเต
กานเขียวจํานวน 304 ถาด เฟนเนลจํานวน 924 ถาด เซเลอร่ีจํานวน 140 ถาด พริกหวานเขียวจํานวน 
136 ถาด พริกหวานเหลืองจํานวน 138 ถาด และผักอ่ืน ๆ ตามแผนการผลิตเสริมจํานวน 180 ถาด รวม
จํานวน 6,353 ถาด  

(1.2.2) คํานวณตนทุนผันแปรรวม  
ตัวอยางการคํานวณตนทุนผันแปรรวมคาจางเหมาพนสารเคมี ปท่ี 2 สําหรับชนิดพชื

ท่ีดําเนินการเพาะกลา 25 วนั  
= (ปริมาณการเพาะกลาผัก ปท่ี 2 ของชนิดพืชท่ีดําเนินการเพาะกลา 25 วัน 

(ถาด) x ตนทุนผันแปรคาจางเหมาพนสารเคมีตอถาด ปท่ี 2 (บาท)) 
= 739 x 1.24 
= 916.36 บาท 
สําหรับตนทุนผันแปรอ่ืน ๆ ต้ังแตปท่ี 2 ถึงปท่ี 10 ใชวิธีการคํานวณเชนเดยีวกัน 

ผลท่ีไดดังขอมูลตามตารางท่ี 4.20 ถึง 4.28 
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ตารางท่ี 4.20  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)
739                 6,353              7,092                     

คาจางเหมาพนสารเคมี 1.24        916.36            7,877.72         8,794.08                

คาวัสดุเพาะกลา 3.24        2,394.36         20,583.72       22,978.08              

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.26        192.14            192.14                   
พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.31        1,969.43         1,969.43                

คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.11        81.29              698.83            780.12                   

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.05        36.95              36.95                     
พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.06        381.18            381.18                   

คานํ้ามันเชื้อเพลิง 1.23        908.97            7,814.19         8,723.16                

4,530.07         39,325.07       43,855.14              รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.21  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                 6,353              7,092                    
คาจางเหมาพนสารเคมี 1.28        945.92            8,131.84         9,077.76               

คาวัสดุเพาะกลา 3.34        2,468.26         21,219.02       23,687.28             

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.27        199.53            199.53                  

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.32        2,032.96         2,032.96               
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.12        88.68              762.36            851.04                  

คาฮอรโมน .

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.05        36.95              36.95                    

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.06        381.18            381.18                  

คานํ้ามันเชื้อเพลิง 1.27        938.53            8,068.31         9,006.84               
4,677.87         40,595.67       45,273.54             รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.22  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 4 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                 6,353              7,092                   
คาจางเหมาพนสารเคมี 1.32        975.48            8,385.96         9,361.44              

คาวัสดุเพาะกลา 3.44        2,542.16         21,854.32       24,396.48            

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.28        206.92            206.92                 

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.33        2,096.49         2,096.49              
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.12        88.68              762.36            851.04                 

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.05        36.95              36.95                   

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.07        444.71            444.71                 

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1.31        968.09            8,322.43         9,290.52              
4,818.28         41,866.27       46,684.55            รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.23  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 5 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                 6,353              7,092                   

คาจางเหมาพนสารเคมี 1.36        1,005.04         8,640.08         9,645.12              
คาวัสดุเพาะกลา 3.54        2,616.06         22,489.62       25,105.68            

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.29        214.31            214.31                 

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.34        2,160.02         2,160.02              

คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.13        96.07              825.89            921.96                 

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.06        44.34              44.34                   

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.07        444.71            444.71                 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1.35        997.65            8,576.55         9,574.20              

4,973.47         43,136.87       48,110.34            รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)

ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.24  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 6 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                 6,353              7,092                   

คาจางเหมาพนสารเคมี 1.40        1,034.60         8,894.20         9,928.80              
คาวัสดุเพาะกลา 3.65        2,697.35         23,188.45       25,885.80            

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.30        221.70            221.70                 

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.35        2,223.55         2,223.55              

คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.13        96.07              825.89            921.96                 

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.06        44.34              44.34                   

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.07        444.71            444.71                 
คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1.39        1,027.21         8,830.67         9,857.88              

5,121.27         44,407.47       49,528.74            รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)

ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.25  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 7 ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                 6,353              7,092                   
คาจางเหมาพนสารเคมี 1.44        1,064.16         9,148.32         10,212.48            

คาวัสดุเพาะกลา 3.76        2,778.64         23,887.28       26,665.92            

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.31        229.09            229.09                 

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.36        2,287.08         2,287.08              
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.14        103.46            889.42            992.88                 

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.06        44.34              44.34                   

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.08        508.24            508.24                 

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1.43        1,056.77         9,084.79         10,141.56            
5,276.46         45,805.13       51,081.59            รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.26  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 8 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                 6,353              7,092                  
คาจางเหมาพนสารเคมี 1.48        1,093.72         9,402.44         10,496.16           

คาวัสดุเพาะกลา 3.87        2,859.93         24,586.11       27,446.04           

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.32        236.48            236.48                

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.37        2,350.61         2,350.61             
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.14        103.46            889.42            992.88                

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.07        51.73              51.73                  

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.08        508.24            508.24                

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1.47        1,086.33         9,338.91         10,425.24           
5,431.65         47,075.73       52,507.38           รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.27  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 9 ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                 6,353              7,092                   
คาจางเหมาพนสารเคมี 1.52        1,123.28         9,656.56         10,779.84            

คาวัสดุเพาะกลา 3.99        2,948.61         25,348.47       28,297.08            

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.33        243.87            243.87                 

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.38        2,414.14         2,414.14              
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.15        110.85            952.95            1,063.80              

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.07        51.73              51.73                   

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.08        508.24            508.24                 

คานํ้ามันเช้ือเพลิง 1.51        1,115.89         9,593.03         10,708.92            
5,594.23         48,473.39       54,067.62            รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา
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ตารางท่ี 4.28  ประมาณการตนทุนผันแปรปท่ี 10 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

25 วัน (ถาด) 30 วัน (ถาด) รวม (ถาด)

739                  6,353               7,092                   
คาจางเหมาพนสารเคมี 1.57        1,160.23          9,974.21          11,134.44            

คาวัสดุเพาะกลา 4.11        3,037.29          26,110.83        29,148.12            

คาปุยนํ้า AB

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.34        251.26             251.26                 

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.39        2,477.67          2,477.67              
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 0.15        110.85             952.95             1,063.80              

คาฮอรโมน

พืชที่เพาะกลา 25 วัน 0.07        51.73               51.73                   

พืชที่เพาะกลา 30 วัน 0.09        571.77             571.77                 

คาน้ํามันเชื้อเพลิง 1.55        1,145.45          9,847.15          10,992.60            
5,756.81          49,934.58        55,691.39            รวม

รายการ

 ตนทุน 

ตอถาด 

(บาท)

ตนทุนรวม (บาท)
ปริมาณการเพาะกลาผักของชนิดที่ดําเนินการเพาะกลา

 

 ตนทุนคงท่ีปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 ท่ีคํานวณไดตามตารางท่ี 4.18 และตนทุนผันแปรปท่ี 1 ถึงปท่ี 
10 ท่ีคํานวณไดตามตารางท่ี 4.19 ถึง 4.28 นั้น เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหโครงการดวยเคร่ืองมือ
ทางการเงิน โดยนาํขอมูลตนทุนคงท่ีและตนทุนผันแปรดงักลาวไปบันทึกลงในตารางท่ี 4.30 อีกคร้ัง 
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4.3  ผลตอบแทนโครงการเพาะกลาพืชผกัศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 

ผลตอบแทนท่ีไดจากโครงการเพาะกลาพชืผัก คือ รายรับจากการเพาะกลาผัก จากคาวัสดุ
เพาะกลา คาการจัดการ และคาขนสง ราคาถาดละ 25 บาท สําหรับทุกชนิดพืช ซ่ึงเปนราคาไมรวม
เมล็ดพันธุผักและถาดเพาะกลา เนื่องจากเปนของเกษตรกร 

เนื่องจากโครงการเพาะกลาพชืผัก เปนโครงการท่ีเร่ิมดําเนินการผลิตและจาํหนายตนกลาผัก
ต้ังแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 ขอมูลผลตอบแทนของโครงการต้ังแตชวงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 
พ.ศ. 2549 นั้น เปนขอมูลจริงจากการดําเนินโครงการ สวนผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ
ต้ังแตเดือนมกราคม   พ.ศ. 2550   ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2559   คํานวณจากประมาณการปริมาณ
การเพาะกลาตอป ตามท่ีไดกลาวไวในตอนท่ี 4.1 เร่ืองการประมาณการปริมาณการเพาะกลาผัก 
ตนทุน และผลตอบแทน 

ตารางท่ี 4.29 เปนการประมาณการผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการตามอัตราเงินเฟอ
ท่ัวไปถัวเฉล่ีย เพื่อนําขอมูลผลตอบแทนท่ีไดไปใชในการประเมินโครงการ วิธีการคือ 

1.  นําขอมูลปริมาณการเพาะกลา (ถาด) ตามตารางท่ี 4.8 และ 4.9 การประมาณการปริมาณ
การเพาะกลาผักปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 มาบันทึกในตารางท่ี 4.29 

2. นําขอมูลตารางท่ี 4.16 ประมาณการผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการตามอัตราเงินเฟอ
ท่ัวไปถัวเฉล่ีย มาบันทึกเปนราคาขายตอถาดในตารางท่ี 4.29  

3.  คํานวณผลตอบแทนรวมตอป  
ตัวอยางการคํานวณผลตอบแทนรวมปท่ี 1  
= (ปริมาณการเพาะกลาผักปท่ี 1 (ถาด) 1 x ราคาขายตอถาด (บาท)) 
= 8,574 x 25 
= 214,350 บาท 

 สําหรับผลตอบแทนรวมปท่ี 2 ถึงปท่ี 10 ใชวิธีการคํานวณเชนเดียวกนั ผลท่ีไดตามตารางท่ี 
4.29 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

99 

ตารางท่ี  4.29 ประมาณการผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการตามอัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย 
 

1 8,574                    25.00                    214,350.00                

2 7,092                    25.75                    182,619.00                
3 7,092                    26.52                    188,079.84                

4 7,092                    27.32                    193,753.44                

5 7,092                    28.14                    199,568.88                

6 7,092                    28.98                    205,526.16                

7 7,092                    29.85                    211,696.20                
8 7,092                    30.75                    218,079.00                

9 7,092                    31.67                    224,603.64                

10 7,092                    32.62                    231,341.04                

ปที่
 ปริมาณการเพาะกลา (ถาด)  ราคาขายตอถาด (บาท)  ผลตอบแทน (บาท)

 (1)  (2)  (3) = (1) x (2)

 

หมายเหตุ :   1.   ขอมูลจํานวนการเพาะกลาปท่ี 1 จากตารางท่ี 4.8   ปท่ี 2  ถึงปท่ี 10 จากตารางท่ี 4.9 
2.   ราคาขายตอถาดต้ังแตปท่ี  2 ถึง  ปท่ี 10  ประมาณการราคาขายเพ่ิมข้ึนรอยละ 3    ตาม

อัตราเงินเฟอท่ัวไปถัวเฉล่ีย จากขอมูลตามตารางท่ี 4.16 

ผลตอบแทนจากการดําเนินโครงการ ปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 ท่ีไดจากการคํานวณตามตารางท่ี 4.29 
นั้น เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหโครงการดวยเคร่ืองมือทางการเงิน โดยนําขอมูลดังกลาวไปบันทึก
ในตารางท่ี 4.30 อีกคร้ัง 

4.4   การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนโครงการ 

 เม่ือไดขอมูลตนทุนและผลตอบแทนของโครงการเพาะกลาพืชผัก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง ตามตารางท่ี 4.18 ถึง 4.29 แลว นําขอมูลดังกลาวมาบันทึกผลในตารางท่ี 4.30  จากนั้นนําผล
ท่ีไดมาวเิคราะหโดยใชเคร่ืองมือทางการเงิน 3 วิธี คือ วิธีงวดเวลาคืนทุน วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ และวิธี
ผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อประเมินโครงการตอไป 
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ตารางที่ 4.30  ตนทุนและผลตอบแทนโครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง                  
                                            (หนวย : บาท) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม
1. ผลตอบแทน

 รายรับจากการเพาะกลาผัก -               214,350.00  182,619.00  188,079.84  193,753.44  199,568.88  205,526.16  211,696.20  218,079.00  224,603.64  231,341.04  2,069,617.20   
2. ตนทุน
      2.1 รายจายลงทุน

คากอสรางโรงเรือนเพาะกลา
 พรอมชันวางและติดตังระบบนํา,
คากอสรางโรงเรือนหยอดเมล็ด 282,202.00  282,202.00      

282,202.00  282,202.00      
     2.2 รายจายดําเนินงาน

ตนทุนคงที
คาจางแรงงาน 72,000.00    74,160.00    76,384.80    78,676.34    81,036.63    83,467.73    85,971.76    88,550.91    91,207.44    93,943.66    825,399.27      
คากระแสไฟฟา 2,400.00      2,472.00      2,546.16      2,622.54      2,701.22      2,782.26      2,865.73      2,951.70      3,040.25      3,131.46      27,513.32        
คาเสือมราคาโรงเรือน 28,220.20    28,220.20    28,220.20    28,220.20    28,220.20    28,220.20    28,220.20    28,220.20    28,220.20    28,220.20    282,202.00      
คาซอมแซมโรงเรือน -               -               22,704.68    -               -               24,810.01    -               -               27,110.57    -               74,625.26        

ตนทุนผันแปร
คาจางเหมาพนสารเคมี 10,282.40    8,794.08      9,077.76      9,361.44      9,645.12      9,928.80      10,212.48    10,496.16    10,779.84    11,134.44    99,712.52        
คาวัสดุเพาะกลา 27,008.10    22,978.08    23,687.28    24,396.48    25,105.68    25,885.80    26,665.92    27,446.04    28,297.08    29,148.12    260,618.58      
คาปุยนํา AB 2,535.05      2,161.57      2,232.49      2,303.41      2,374.33      2,445.25      2,516.17      2,587.09      2,658.01      2,728.93      24,542.30        
คาสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 943.14         780.12         851.04         851.04         921.96         921.96         992.88         992.88         1,063.80      1,063.80      9,382.62          
คาฮอรโมน 507.01         418.13         418.13         481.66         489.05         489.05         552.58         559.97         559.97         623.50         5,099.05          
คานํามันเชือเพลิง 10,194.88    8,723.16      9,006.84      9,290.52      9,574.20      9,857.88      10,141.56    10,425.24    10,708.92    10,992.60    98,915.80        

-               154,090.78  148,707.34  175,129.38  156,203.63  160,068.39  188,808.94  168,139.28  172,230.19  203,646.08  180,986.71  1,708,010.72   
282,202.00  154,090.78  148,707.34  175,129.38  156,203.63  160,068.39  188,808.94  168,139.28  172,230.19  203,646.08  180,986.71  1,990,212.72   
282,202.00-  60,259.22    33,911.66    12,950.46    37,549.81    39,500.49    16,717.22    43,556.92    45,848.81    20,957.56    50,354.33    79,404.48        ผลตอบแทนสุทธิ

ปที่

รวมรายจายลงทุน

รวมรายจายดําเนินงาน
ตนทุนรวม
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4.4.1  วิธีงวดเวลาคืนทุน  (Payback Period Method : PB) 

เปนการคํานวณหาชวงระยะเวลาท่ีตองใชในการหาประโยชนจากการลงทุน ซ่ึงผลตอบแทน
ท่ีไดจะเทากับเงินลงทุนพอดี การคํานวณตามวิธีงวดเวลาคืนทุนนําขอมูลผลตอบแทนสุทธิจาก
ตารางท่ี 4.30 มาใชในการคํานวณ ผลท่ีไดดังแสดงตามตารางท่ี 4.31 

ตารางท่ี 4.31   การคํานวณงวดเวลาคืนทุนโครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง  
                         (หนวย : บาท) 

ปที่

0 -                            -                            282,202.00-               
1 60,259.22                 60,259.22                 

2 33,911.66                 94,170.88                 
3 12,950.46                 107,121.34               

4 37,549.81                 144,671.15               

5 39,500.49                 184,171.64               
6 16,717.22                 200,888.86               

7 43,556.92                 244,445.78               
8 45,848.81                 290,294.59               

9 20,957.56                 311,252.15               
10 50,354.33                 361,606.48               

ผลตอบแทนสุทธิ ผลตอบแทนสุทธิสะสม รายจายลงทุน

 

  งวดเวลาคืนทุน  =  7 ป +  (282,202.00 – 244,445.78) / 45,848.81 
    = 7.82 ป 

ผลจากการคํานวณ งวดเวลาคืนทุนของโครงการเพาะกลาพืชผัก ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง คือ ปท่ี 7.82 หรือ 7 ป 10 เดือน จึงกลาวไดวา โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน 
เนื่องจากสามารถจายคืนเงินลงทุนไดท้ังหมดกอนส้ินอายุการใชงานของโรงเรือน 
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4.4.2     วิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present  Value Method : NPV) 

เปนการคํานวณหาผลตาง ระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดในอนาคต 
ตามอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีกิจการตองการ (ในการศึกษาคร้ังนี้เลือกใชอัตราดอกเบ้ียเงินใหสินเช่ือเฉล่ีย 
ประเภทเงินกูระยะยาวลูกคารายยอยท่ัวไป (MRR : Minimum Retail Rate) ของธนาคารพาณิชยท่ี         
จดทะเบียนในประเทศไทย ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2550 
ซ่ึงเปนวันทําการวันแรกของธนาคารในป พ.ศ. 2550 คืออัตรารอยละ 8.5469) กับเงินท่ีตองจาย
ลงทุนคร้ังแรก  การคํานวณตามวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิปรากฏดังตารางท่ี 4.33 

จากสูตรการคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method : NPV) (สมนกึ เอ้ือ
จิระพงษพนัธ, 2547: 183) 

       n 

NPV = ∑           Ct    -I 
                            t = 1    (1 + r)t 

โดยกําหนดให  
NPV   =   มูลคาปจจุบันสุทธิ 
Ct = กระแสเงินสดท่ีไดรับสุทธิในแตละงวด 
r  = อัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการหรือคาของทุน 
I = รายจายลงทนุเร่ิมแรก  

นําสูตรการคํานวณดังกลาว มาใชคํานวณหาอัตราคิดลดตามอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า 

     =      1      
t
  

    (1 + r) 

โดยกําหนดให 
  r = อัตราดอกเบ้ีย (MRR) 
  t = ระยะเวลา (ป) 

คํานวณหาอัตราคิดลดของโครงการตามอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่า รอยละ 8.5469 วิธีการ
ดังตอไปนี้  
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ตัวอยางการคํานวณอัตราคิดลดรอยละ 8.5469 ปท่ี 1  

=               1               1 

      1 + 0.085469 

=     0.9213 
สําหรับอัตราคิดลดของอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า ปท่ี 2 ถึงปท่ี 10 ใชวิธีการคํานวณ

เชนเดยีวกัน ผลท่ีไดดังแสดงตามตารางท่ี 4.32 

 ตารางท่ี 4.32  อัตราคิดลดของโครงการตามอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า 
                                     (หนวย : รอยละ) 

ปที่
0 1.0000                                      

1 0.9213                                      

2 0.8488                                      

3 0.7820                                      

4 0.7205                                      

5 0.6638                                      

6 0.6116                                      

7 0.5635                                      

8 0.5192                                      

9 0.4783                                      

10 0.4407                                      

อัตราคิดลดรอยละ 8.5469

 

เม่ือไดอัตราคิดลดตามอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าแลว จึงนําอัตราดังกลาวมาใชในการคํานวณ 
หามูลคาปจจบัุนสุทธิของโครงการ โดยนําขอมูลผลตอบแทนสุทธิจากตารางท่ี 4.30 มาใชในการ
คํานวณผลท่ีไดตามตารางท่ี 4.33 
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ตารางท่ี 4.33   การคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิโครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
                                                                                                                                                                              (หนวย : บาท) 

0 1.0000                   282,202.00-            

1 0.9213                   60,259.22              55,516.82              
2 0.8488                   33,911.66              28,784.22              
3 0.7820                   12,950.46              10,127.26              

4 0.7205                   37,549.81              27,054.64              
5 0.6638                   39,500.49              26,220.43              

6 0.6116                   16,717.22              10,224.25              
7 0.5635                   43,556.92              24,544.32              
8 0.5192                   45,848.81              23,804.70              

9 0.4783                   20,957.56              10,024.00              
10 0.4407                   50,354.33              22,191.15              

43,710.21-              

 (3) = (1) x (2)

ปที่
อัตราคิดลด ผลตอบแทนสุทธิ

มูลคาปจจุบันของ

ผลตอบแทนสุทธิ

 (1)  (2)

มูลคาปจจุบันสุทธิ  

ผลจากการคํานวณ มูลคาปจจุบันสุทธิโครงการเพาะกลาพชืผักศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ขุนวาง  คือ  -43,710.21 บาท จึงกลาวไดวา โครงการไมมีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจาก
มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนลบ หรือมีคานอยกวารายจายลงทุน 
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4.4.3     วิธีผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return Method : IRR) 

เปนการหาอัตราผลตอบแทนท่ีจะไดรับจากการลงทุนในโครงการ  อัตราผลตอบแทน
ท่ีไดจะเปนอัตราท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรับเทากับเงินลงทุนคร้ังแรก  

การคํานวณหาอัตราคิดลดของอัตราผลตอบแทนท่ีทําใหมูลคาปจจุบัน ของผลตอบแทน
ท่ีคาดวาจะไดรับเทากับเงินลงทุนนั้น ใชวิธีการคํานวณอัตราคิดลดเชนเดียวกับท่ีไดกลาวแลวไวใน
ตอนท่ี 4.4.2 วธีิมูลคาปจจุบันสุทธิ   

สูตรการคํานวณอัตราคิดลดตามอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า 

    =      1       
t
  

   (1 + r) 

โดยกําหนดให 
  r = อัตราผลตอบแทน 
  t = ระยะเวลา (ป) 
คํานวณหาอัตราคิดลดของโครงการ ตามอัตราผลตอบแทนรอยละ 5 วิธีการดังตอไปนี ้
ตัวอยางการคํานวณอัตราคิดลดรอยละ 5 ปท่ี 1  

=               1              1 

          1 + 0.05 

=     0.9524  
สําหรับอัตราคิดลดรอยละ 5 และรอยละ 4 ในปท่ี 1 ถึงปท่ี 10 ใชวิธีการคํานวณ

เชนเดยีวกัน ผลท่ีไดตามตารางท่ี 4.34   
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ตารางท่ี 4.34  อัตราคิดลด 
                 (หนวย : รอยละ) 

ปที่

1 0.9524                           0.9615                           

2 0.9071                           0.9245                           

3 0.8639                           0.8889                           

4 0.8228                           0.8547                           

5 0.7836                           0.8218                           

6 0.7463                           0.7902                           

7 0.7108                           0.7598                           

8 0.6770                           0.7305                           

9 0.6448                           0.7024                           

10 0.6141                           0.6754                           

อัตราคิดลดรอยละ 5 อัตราคิดลดรอยละ 4

 
 

การคํานวณตามวิธีผลตอบแทนจากการลงทุน มีวิธีการคือนําขอมูลผลตอบแทนสุทธิ
ของโครงการจากตารางท่ี 4.30 มาคํานวณโดยใชอัตราคิดลดตามตารางท่ี 4.34 ผลปรากฏตามตาราง
ท่ี 4.35 
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ตารางท่ี 4.35 การคํานวณผลตอบแทนจากการลงทนุ โครงการเพาะกลาพชืผักศูนยพฒันาโครงการหลวง  
ขุนวาง 

                    (หนวย : บาท) 

1 60,259.22      0.95            57,390.88         0.96            57,939.24         

2 33,911.66      0.91            30,761.27         0.92            31,351.33         

3 12,950.46      0.86            11,187.90         0.89            11,511.66         

4 37,549.81      0.82            30,895.98         0.85            32,093.82         

5 39,500.49      0.78            30,952.58         0.82            32,461.50         

6 16,717.22      0.75            12,476.06         0.79            13,209.95         

7 43,556.92      0.71            30,960.26         0.76            33,094.55         

8 45,848.81      0.68            31,039.64         0.73            33,492.56         

9 20,957.56      0.64            13,513.43         0.70            14,720.59         

10 50,354.33      0.61            30,922.59         0.68            34,009.31         

280,100.59       293,884.51       รวม

ปที่

ผลตอบแทนสุทธิ

ตอป (บาท)

 อัตราคิดลดรอย

ละ 5

มูลคาปจจุบันสุทธิ 

ณ อัตราคิดลด รอย

ละ 4 (บาท)

 (1)  (2)  (3) = (1) x (2)  (4)  (5) = (1) x (4)

มูลคาปจจุบันสุทธิ 

ณ อัตราคิดลด รอย

ละ 5 (บาท)

  อัตราคิดลด  

รอยละ 4

 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
=   4% + ((5% - 4%) x ((293,884.51 – 282,202.00) / 293,884.51 – 280,100.59)) 
=   4.85% 
ผลจากการคํานวณ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการเพาะกลาพืชผักศูนยพฒันา

โครงการหลวงขุนวาง คือรอยละ 4.85 จึงกลาวไดวา โครงการไมมีความเหมาะสมในการลงทุน 
เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนมีคานอยกวาอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่าท่ีตองการ (MRR = 
รอยละ 8.5469) 
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ผลท่ีไดจากการวิเคราะหโครงการดวยเคร่ืองมือทางการเงินท้ัง 3 วิธี พบวา การวิเคราะห
โครงการดวยวิธีงวดเวลาคืนทุน โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากสามารถจายคืน
เงินลงทุนไดท้ังหมดกอนส้ินอายุการใชงานของโรงเรือน คือ คืนทุนไดในปท่ี 7 เดือนท่ี 10 และเม่ือ
วิเคราะหโครงการดวยวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิปรากฏผลคือ มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการมีคาเปนลบ 
คือมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากบั -43,710.21 บาท และวิธีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน การดําเนนิ
โครงการจะไดรับอัตราผลตอบแทนอัตรารอยละ 4.85 ซ่ึงตํ่ากวาอัตราผลตอบแทนข้ันตํ่า (MRR) 
รอยละ 8.5469 จึงอาจกลาวไดวา โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุนในระดับตํ่า ท้ังนี้ผลท่ีได
จากการดําเนินโครงการข้ึนอยูกับแผนการผลิตผักประจําป ท่ีไดรับจากฝายงานสงเสริมผัก มูลนิธิ
โครงการหลวง 


