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บทคัดย่อ 
 

 การพฒันาระบบควบคุมโครงการก่อสร้างถนน มีวตัถุประสงค์เพื่อท าการประยุกต์วิธี
ก าหนดเวลาท างานแบบท าซ ้ า(Repetitive Schedule Method) กบัการวิเคราะห์ผลงานท่ีท าได้
(Earned Value Analysis) ส าหรับวิเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการก่อสร้างถนน ในเชิง
เปรียบเทียบเวลาและค่าใชจ่้าย ตามกระบวนการควบคุมโครงการโดยเทคนิคการวิเคราะห์งานท่ีท า
ได ้ท าการศึกษาโดยประยุกตใ์ชก้ารก าหนดเวลาแบบท าซ ้ าเพื่อให้ไดม้าซ่ึงก าหนดเวลาท างานและ
ท าการวิเคราะห์ผลงานท่ีท าไดข้องโครงการตวัอยา่ง จากการศึกษาสรุปไดว้่า วิธีการก าหนดเวลา
การท างานแบบท าซ ้ า (Repetitive Schedule Method) สามารถประยุกตใ์ชก้บัการวิเคราะห์ผลงานท่ี
ท าได ้(Earned Value Analysis) ตามขั้นตอนการก าหนดเวลาการท างานแบบท าซ ้ า คือ เร่ิมจาก
ก าหนดขอ้มูลส าหรับการค านวณและก าหนดเวลาท างาน ซ่ึงเวลาและก าหนดเวลาท่ีค านวณไดน้ี้มี
รูปแบบเวลาท่ีมีความต่อเน่ืองกนั จากนั้นท าการพิจารณาเล่ือนก าหนดเวลาท างานโดยให้แต่ละ
กิจกรรมมีการท างานอยา่งต่อเน่ือง แลว้จึงน าก าหนดเวลาท างานดงักล่าวมาจดัท าเป็นแผนภูมิ Gantt 
Chart เพื่อค านวณปริมาณงานท่ีตอ้งท าในแต่ละช่วงเวลา เพื่อใช้ส าหรับค านวณค่างานรวมตาม
ช่วงเวลาท่ีจะประเมิน ซ่ึงเป็นขอ้มูลในส่วนของการวิเคราะห์สถานะของโครงการด้านเวลาและ
ตน้ทุน ส าหรับการวิเคราะห์สถานะดา้นเวลาและตน้ทุนมีการวิเคราะห์ตั้งแต่ระดบัหน่วยกิจกรรม 
ท าให้สามารถทราบถึงสถานะของโครงการจากระดบัหน่วยงานแต่ละกิจกรรมจนถึงระดบัรวมทั้ง
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โครงการ ซ่ึงจะท าให้การพิจารณาแนวทางการแกไ้ขปัญหา กรณีท่ีมีการเบ่ียงเบนไปจากแผนงาน  
หรือมีประสิทธิภาพด้านเวลาหรือต้นทุนต ่าอยู่บนพื้นฐานจากข้อมูลท่ีได้น ามาท าการวิเคราะห์
โครงการในช่วงเวลาต่างๆ  จากการศึกษาน้ีท าให้ทราบถึงกระบวนการควบคุมโครงการ รูปแบบ
และวิธีการก าหนดเวลาท างานแบบท าซ ้ า ซ่ึงจะได้น าไปปรับใช้ในการท างานและพฒันาการ
ควบคุมโครงการก่อสร้างจริงใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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Abstract 
 

The objectives of this independent study were to develop Repetitive Scheduling Method 
and Earned Value Analysis for the road construction.This two application employed time 
scheduling and its cost comparison in a case of the road construction model.From the study 
results, it was found that Repetitive Scheduling Method and Earned Value Analysis have shown 
efficiency concerning about the road construction scheduling and earned value continuosly from 
the start stage until the finish stage in the form of Gantt Chart representation.In addition, During 
the road construction using Gantt Chart could report each time and cost scheduling, together with 
each and whole construction activities.Of this, it helping to solve problem in a late earned value 
and cost inconsistent.In summary, it can be said that the application of Repetitive Scheduling 
Method and earned value were suited to use in the real road construction field with high 
efficiency. 
 


